SOGESID S.p.A. Proposta del Piano d’Ambito di Agrigento

7 Piano degli interventi

Obiettivo della pianificazione degli interventi che nel corso del trentennio il futuro gestore
dell’ATO di Agrigento dovra realizzare, ¢ quello di dotare I’ambito provinciale di un sistema di
infrastrutture adeguato ai livelli ottimali indicati per il servizio idrico integrato.

A tal fine sono state individuate le opere di nuova costruzione, necessarie a garantire la copertura
del servizio idrico integrato per I’intera popolazione residente, nei centri e nuclei abitati dei
comuni dell’ATO, e gli interventi di ripristino o sostituzione delle infrastrutture esistenti che, per
vetusta o cattiva funzionalita, non sono idonee a garantire il servizio cui sono destinate.

Di seguito si riporta la descrizione della metodologia adottata per I’individuazione di tali
interventi ed 1 criteri per la valutazione dei costi ad essi associati.

7.1  Metodologia per I’individuazione degli interventi

Gli interventi del Piano d’ Ambito individuati sono quelli che consentono di raggiungere i valori
obiettivo prefissati, per ciascun settore, quali la copertura al 100% del servizio, la riduzione delle
perdite nelle reti di distribuzione, la continuita del servizio, ecc.

Gli interventi individuati hanno una duplice funzione: la prima riguarda il “raggiungimento degli
standard” di servizio, la seconda, il “mantenimento degli standard” al fine di conservare in stato
di efficienza le opere, attraverso un’adeguata manutenzione programmata.

Pertanto, per ciascun settore (acquedotto, fognatura e depurazione) sono state suddivise tre
categorie di interventi:

e Nuove opere (N) necessarie per il completamento del servizio nelle aree sprovviste, tali
da raggiungere gli standard prefissati;

e Ripristino e/o Sostituzione (RS) delle infrastrutture esistenti vetuste e/o con una cattiva
funzionalita, con lo scopo di garantire determinati livelli di servizio;

e Manutenzione Straordinaria (M9 sulle infrastrutture, esistenti € nuove, necessaria alla
conservazione delle opere per il loro corretto funzionamento.

Tali interventi sono stati individuati sia a partire dalla conoscenza delle infrastrutture esistenti
riportate nella recente ricognizione della SOGESID (2001) effettuata nella Provincia di
Agrigento, sia sulla progettualita esistente che ¢ stata dichiarata dai vari comuni ed enti presenti
nel territorio, contenuta nelle schede di aggiornamento inviate da quest’ultimi alla SOGESID. Di
seguito viene esposto il criterio che ha condotto alla selezione dei progetti presentati dai comuni
e dagli enti territoriali (progettualita esistente).

7.2 Analisi della progettualita esistente

Non ¢ oggetto delle attivita svolte per le finalita del Piano d’ambito, la valutazione dei progetti
esistenti nelle varie fasi di definizione, se non nella misura in cui gli stessi identificano un
preciso fabbisogno in termini di copertura del servizio attraverso 1’intervento quale un
fabbisogno integrativo (estensione del servizio) ovvero il rinnovo di una infrastruttura esistente.
In questo senso laddove, nei limiti dell’analisi condotta, sono esplicite queste esigenze ed ¢
possibile quantificarle in termini di parametri unitari (lunghezze condotte, numero utenze, etc.)
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questi parametri sono stati assunti come valori di riferimento per la valutazione dell’intervento in
base a costi standard.

La progettazione disponibile nel territorio, derivante da un approccio di tipo locale, affronta in
uno le carenze locali derivanti da un fabbisogno di infrastrutture adeguate al servizio non
separando, nella maggior parte dei casi, secondo un criterio piu generale adottato nella
pianificazione, I’integrazione infrastrutturale con opere a completamento del servizio da quelle
che necessitano di una sostituzione, spesso per vetusta, che nell’ottica del Piano vengono
opportunamente slittate nel tempo. Attraverso un impegno tipico del gestore d’ambito e secondo
1 criteri esposti nel Piano, con I’impiego delle risorse previste e disponibili per la manutenzione
straordinaria, le infrastrutture non sostituite sono sottoposte ad interventi puntuali e specifici
(tipo sostituzioni di piccoli tratti, rifacimenti di modeste opere civili) che ne mantengono
I’efficienza fino alla loro vita utile.

Un altro elemento che non risulta in genere contenuto nella progettualita esistente deriva dal
diverso approccio relativo agli standard dei materiali che il gestore impieghera nella
realizzazione degli interventi, che comporta la ridefinizione, dal confronto con la progettualita
esistente, fisica ed economica del progetto che sara eseguito. Questo elemento appare di
cospicuo interesse per le finalita del Piano in quanto la parametrizzazione adottata per la
valutazione degli investimenti applica un criterio standard e quindi mantiene una elasticita
economica che opportunamente applicata consente la riduzione dei costi di investimento e quindi
un miglioramento del valore della tariffa reale che sara adottata.

La progettualita esecutiva disponibile pud diventare una opportunita per il soggetto gestore che
vagliera caso per caso la opportunita dell’esecuzione di parte o di tutte le opere ricomprese nel
progetto secondo le esigenze derivanti anche dai vincoli contrattuali del servizio.

Progettualita esistente

Sono state esaminate le proposte progettuali, per settore e categoria di opera, presentate dagli
enti gestori presenti nell’ATO di Agrigento. L’elenco di tali interventi ¢ riportato nel precedente
Capitolo3 ed ¢ anche desumibile dalle schede di aggiornamento presentate dai suddetti gestori e
riportate in appendice. Tale attivitd ha, talvolta, richiesto un ulteriore verifica sia sulle
caratteristiche tecniche relative ai titoli dei progetti presentati (lunghezze, volumetrie, residenti
da servire, ecc.) sia sull’entita dell’investimento stimato ad essi associato. Inoltre, ¢ stata valutata
I’opportunita di realizzazione degli interventi in relazione alle reali necessita infrastrutturali
locali (copertura del servizio, riduzione perdite, manutenzione delle opere, ecc.). In tali casi si ¢
ricorso ad un colloquio telefonico diretto con alcuni dei funzionari di riferimento nei diversi
comuni ed enti, per accertare tutte le problematiche esistenti nel territorio.

Si osserva che il confronto tra la progettualita esistente presentata e le valutazioni
(programmatorie e finanziarie) della SOGESID necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
di Piano, mettono in luce due distinte esigenze: la prima riguarda la risoluzione a breve termine
delle carenze esistenti nell’ATO di Agrigento, sia in termini di nuove opere sia di ripristini e/o
sostituzione; la seconda ¢ invece relativa ad una previsione di intervento a medio e lungo
termine, che copre fino a 30 anni dall’inizio del Piano degli interventi.

Di seguito si riporta la descrizione dei criteri che hanno portato alla individuazione degli
interventi inseriti nel Piano d’Ambito dell’ATO di Agrigento.
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7.2.1 Criteri per la selezione delle nuove opere del settore acquedotto da realizzare e
collocazione temporale nel Piano d’ Ambito

Come detto in precedenza, le nuove opere da realizzare, incluse nel Piano degli Investimenti,
sono tali da coprire una carenza attuale di uno specifico servizio. Per ciascun settore sono state
individuate, per tipologia di opera, quegli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi
prefissati nel Piano d’Ambito. La maggior parte delle nuove opere previste ¢ stata inserita nel
Piano degli Investimenti con priorita alta, prevedendone la realizzazione nei primi 5 anni del
Piano.

All’interno di ciascuna categoria di opere ¢ stata adottata una regola di priorita che prevede la
precedenza temporale di realizzazione per quelle infrastrutture che permettono di raggiungere un
livello minimo di dotazione giornaliera pari ad almeno 150 l/ab*giorno entro i1 primi 5 anni di
gestione; all’interno di questa categoria ¢ stata data precedenza a quegli interventi che
permettono di servire il maggior numero di utenze.

Si riportano di seguito, per tipologia di opera, gli obiettivi e 1 criteri adottati.

Reti di distribuzione idrica

Obiettivo: estensione della rete di distribuzione per ’allacciamento degli abitanti residenti in
centri e nuclei all’interno dei comuni che presentano un grado di copertura della popolazione
residente minore del 100%.

Al fine di garantire una copertura totale del servizio, come individuato negli obiettivi di Piano,
sara considerata, nell’arco dei primi 5 anni di Piano, la realizzazione di nuove reti di
distribuzione, tale da garantire il servizio di distribuzione per il 100% della popolazione
residente in centri e nuclei. Tale stima ¢ stata effettuata sulla base dei dati provenienti dalla
ricognizione SOGESID (2001) opportunamente integrati dalle indicazioni fornite dai gestori
sulla copertura del servizio, riferite all’anno 2001, contenute nelle schede integrative consegnate.

Adduttrici

Obiettivo: razionalizzazione della gestione del servizio idrico e utilizzazione di nuove risorse;

Sono state individuate, anche attraverso le indicazioni fornite dai gestori attuali, le nuove
condotte di adduzione che consentiranno una piu flessibile gestione del servizio di adduzione
(collegamenti tra risorse e/o tra serbatoi) e la possibilita di utilizzo di fonti individuate non
ancora sfruttate o esistenti e non utilizzate appieno.

Serbatoi

Obiettivo: realizzazione di nuovi serbatoi, o ampliamenti dei serbatoi esistenti, per garantire una
capacita di accumulo complessiva adeguata in ogni comune dell’ATO, pari al fabbisogno
giornaliero stimato per la popolazione residente all’orizzonte del Piano.

Con riferimento alla previsione dei fabbisogni al trentesimo anno del Piano, per i diversi centri
serviti nei territori dell’ATO, in funzione della popolazione residente stimata, ¢ stata
determinata, per ciascun comune, la capacita di accumulo complessiva pari al fabbisogno medio
giornaliero stimato. L’analisi condotta ha permesso di identificare quei casi in cui non risulta
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sufficiente la capacita dei serbatoi esistenti, e per i quali si ritengono necessari interventi di
integrazione delle capacita oggi disponibili.

Contatori

Obiettivo: estensione della misura a contatore a tutte le utenze per la corretta contabilizzazione
dell’acqua distribuita.
La misurazione dei volumi di acqua erogata all’utenza e la relativa fatturazione ¢ uno dei
presupposti su cui si basa il corretto funzionamento del sistema idrico integrato. Tale obiettivo ¢
altamente prioritario.

E’ stata operata una stima del numero complessivo di contatori mancanti, sia ad integrazione del

parco contatori esistenti per quelle utenze gia servite, sia per gli abitanti non ancora coperti dal
servizio e per i quali € stata prevista la costruzione di nuove reti di distribuzione.

Opere di captazione: realizzazione di nuovi pozzi e sorgenti

Obiettivo: utilizzo di risorse idriche disponibili non ancora sfruttate o sottosfruttate.

In quei casi in cui ¢ stata rilevata una carenza di risorsa idrica, confrontata con i1 fabbisogni
stimati, e qualora non sia stato possibile prevedere un semplice trasferimento di risorse tra aree
vicine, sono state previste nuove opere di captazione da falda localizzate in quei territori in cui
sono gia presenti degli acquiferi sotterranei significativi.

Protezione di pozzi e sorgenti

Obiettivo: tutela della salute umana attraverso la protezione delle fonti di acque sotterranee.

In ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo n. 152/99, entro 1 primi 5 anni di
Piano per le captazioni e le derivazioni dovra essere garantita una zona di tutela assoluta,
adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di presa e ad infrastrutture di servizio.
Per tutte le opere di presa che risulteranno prive di una protezione che ne garantisca la tutela
assoluta, ¢ prevista nel Piano una recinzione che delimiti la presa e le opere di captazione e
adduzione in superficie, dove possibile, per un raggio di 10 metri dal punto di captazione,
includendo, nel costo totale, sia il costo della recinzione che eventuali oneri di esproprio. Sempre
il D.Lgs. n. 152/99 individua come “zona di rispetto” quella porzione di territorio circostante la
zona di tutela assoluta che deve essere sottoposta a vincoli e limitazioni d’uso tali da tutelare
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica trattata. A questo scopo sono stati
considerati gli oneri per le servitu per una fascia di rispetto dal punto di captazione (al di fuori
dei centri abitati) secondo i correnti prezzi di mercato in uso.

Telecontrollo

Obiettivo: soddisfacimento qualitativo e quantitativo dell’utenza mediante I’estensione della rete
di monitoraggio e telecontrollo agli impianti e alle reti, al fine di garantire degli interventi
operativi rapidi e la limitazione delle dispersioni di risorsa (risparmio della risorsa idrica).

E’ stata prevista la realizzazione o 1’estensione del telecontrollo per le principali reti ed impianti
acquedottistisci, nell’arco temporale dell’intero Piano.
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Impianti di potabilizzazione

Obiettivo: potabilizzazione di risorse idriche non ancora sfruttate o sottosfruttate.

Non ¢ stata prevista la realizzazione di nuovi impianti di potabilizzazione.

7.2.2. Criteri per la selezione delle opere del settore acquedotto che necessitano di ripristino e/o
sostituzione e collocazione temporale nel Piano.

L’analisi delle infrastrutture esistenti, finalizzata all’individuazione delle opere che necessitano
di interventi di ripristino e/o sostituzione, ¢ stata effettuata sulla base dei dati della ricognizione
SOGESID (2001). Tali dati sono stati opportunamente aggiornati con le informazioni fornite dai
gestori attuali sulle reti di distribuzione, sui contatori e sugli impianti di potabilizzazione,
attraverso la redazione delle schede integrative. Per ogni tipologia di opere ¢ stata definita una
durata media funzionale, in relazione alla capacita dell’opera di mantenere la propria funzionalita
nel tempo (vita utile). Per quanto riguarda le opere del settore acquedotto ¢ stata adottata la
seguente classificazione:

Tipologia di opera Durata media funzionale
[anni] (*)
Reti di distribuzione 50
Serbatoi 70
Adduttrici 60
Partitori 60
Pozzi 20
Sorgenti 40
Impianti di potabilizzazione (opere civili) 70
Impianti di potabilizzazione (opere elettromeccaniche) 30
Impianti di pompaggio (opere civili) 40
Impianti di pompaggio (opere elettromeccaniche) 10
Cloratori 15
Contatori 20

(*) La durata funzionale delle opere ha un valore indicativo medio basato sulla manutenzione corretta delle opere.

All’interno di ciascuna categoria di opere, ¢ stata adottata una regola di priorita che prevede la
precedenza temporale di realizzazione per quelle infrastrutture che consentono di raggiungere:

a) un livello minimo di dotazione giornaliera pari ad almeno 150 1/ab*giorno;

b) il maggior recupero volumetrico di risorsa idrica, sulla base dell’individuazione e del recupero
delle perdite nei sistemi di distribuzione idropotabile per pervenire nell’orizzonte temporale del
Piano al 20% di perdite dei volumi immessi in rete;

¢) adeguate pressioni in rete.

Segue la descrizione per tipologia d’opera, dei criteri di scelta delle opere che necessitano
ripristino e/o sostituzione. Si osserva che tali criteri sono sempre ispirati dagli obiettivi specifici
e dai valori obiettivo dei parametri esposti negli Obiettivi di Piano (Cap.6, Tabb. 6.1-6.2).
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Reti di distribuzione idrica

Obiettivi: riefficentamento delle reti di distribuzione al fine di ridurre ai livelli fisiologici le
perdite (reali ed apparenti) e garantire pressioni di esercizio adeguate al servizio di distribuzione;
raggiungimento di dotazioni civili adeguate; sostituzione di tutte le condotte in cemento amianto.

Massima priorita ¢ attribuita agli interventi di sostituzione di tutte le condotte in cemento
amianto presenti nelle reti di distribuzione. Dai dati raccolti sui materiali di costruzione delle
tubazioni presenti nelle reti di distribuzione dei comuni dell’ATO, non sono state riscontrate tali
tipologie di condotte.

Al fine di conseguire il riefficientamento, la riqualificazione e la razionalizzazione dei sistemi di
distribuzione idropotabile, cosi come previsto dal POR 2000-2006 (Sottomisura 1.04.A), sono
state individuate tutte quelle reti idriche che necessitano di ripristino e/o manutenzione nell’arco
temporale del Piano.

Tra queste sono prioritarie quelle opere la cui funzionalita, rilevata sia nella ricognizione della
SOGESID S.p.A. (2001) sia nelle schede integrative sottoposte ai Comuni e da questi compilate,
risulti essere non adeguata per il corretto espletamento del servizio di distribuzione. In
particolare, se il giudizio basato sulla funzionalita di una rete e sugli effetti valutati nell’analisi
svolta dalla SOGESID S.p.A. del servizio , che conferma la sintetica individuazione dello stato
di funzionalita, ¢ risultato negativo ovvero diverso da “sufficiente”, “discreto”, “buono” o
“ottimo” (cosi come riportato nella recente ricognizione e dichiarato nelle suddette schede),
allora per la rete in questione ¢ stato previsto un intervento di ripristino e/o sostituzione per
I’intera lunghezza interessata. Tali interventi saranno inseriti, nel Piano degli Investimenti, con
priorita alta prevedendone 1’avviamento nei primi 5 anni del Piano.

Ulteriore criterio di selezione delle reti € quello dell’eta: per tutte le reti che nell’arco temporale
del Piano d’Ambito (30 anni) superano la rispettiva durata media funzionale (50 anni) ¢ stata
prevista la sostituzione. La sostituzione delle opere per vetusta ¢ stata prevista all’interno del
Piano, a partire dall’anno di raggiungimento della vita utile. Non avendo sempre a disposizione
I’anno di realizzazione delle reti idriche, ma soltanto un intervallo temporale di riferimento
(decennale o ventennale), per 1’individuzione temporale dei rifacimenti delle reti ¢ stato adottato
il seguente criterio:

e reti costruite prima del 1950, nei primi cinque anni del Piano;
e reti costruite tra gli anni *50-°70, nel primo ventennio del Piano;
e reti costruite tra gli anni ‘70 ed ’80, nell’ultimo decennio del Piano.

Contatori

Obiettivo: sostituzione dei contatori esistenti.

Nell’ottica del miglioramento qualitativo della gestione, particolare attenzione ¢ stata dedicata
alla sostituzione dei contatori esistenti, talvolta non a norma e/o in cattivo stato di conservazione,
al fine di dotare ciascuna utenza di un adeguato strumento di conturazione dei volumi
effettivamente consumati.
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In relazione alla vita media ipotizzata (20 anni), ¢ stata prevista una doppia sostituzione
dell’intero parco contatori nell’arco dei 30 anni di durata di Piano, includendo sia quelli
attualmente esistenti che quelli installati alle nuove utenze.

Serbatoi

Obiettivo: rifunzionalizzazione dei serbatoi vetusti o con inadeguata funzionalita.

Al fine di mantenere il corretto funzionamento dei serbatoi vetusti (oltre 70 anni) o con
un’inadeguta funzionalita, sono stati previsti degli interventi mirati alla loro
rifunzionalizzazione. Pertanto, sono stati previsti rifacimenti di quelle opere che attualmente
mostrano una funzionalita pessima e/o insufficiente e di quelle che nell’arco temporale del Piano
d’ Ambito superano la durata media funzionale.

Per gli impianti di disinfezione (cloratori) all’interno dei serbatoi ¢ stata prevista una doppia
sostituzione nell’arco del trentennio del Piano.

Gli interventi di rifacimento sono stati previsti, nel Piano degli Investimenti, proprio al termine
della rispettiva vita utile (70 anni per 1 serbatoi e 15 anni per 1 cloratori).

Adduttrici

Obiettivo: rifunzionalizzazione delle condotte d’adduzione vetuste o con inadeguata funzionalita;
sostituzione di tutte le condotte in cemento amianto.

Massima priorita € attribuita agli interventi di sostituzione di tutte le condotte in cemento
amianto ancora presenti nel territorio. Dai dati raccolti sui materiali di costruzione delle
tubazioni adduttrici dei comuni dell’ATO, non sono state riscontrate tali tipologie di condotte.

Sono state scelte, prioritariamente, quelle opere la cui funzionalita, rilevata sia nella ricognizione
della SOGESID S.p.A. (2001) sia nelle schede integrative sottoposte ai Comuni e da questi
compilag, ¢ risultata essere non adeguata per il corretto espletamento del servizio di adduzione.
Per le adduttrici ¢ stato previsto di sostituire tutte quelle condotte la cui eta funzionale ¢ risultata
maggiore di 60 anni o quelle con uno stato di funzionalita insufficiente, indipendentemente
dall’eta della messa in posa. In particolare, se il giudizio espresso sulla funzionalita di una
condotta e sugli effetti valutati nell’analisi svolta da SOGESID S.p.A. che conferma la sintetica
individuazione dello stato di funzionalita, risultera essere negativo ovvero diverso da
“sufficiente”, “discreto”, “buono” o “ottimo” (cosi come riportato nella recente ricognizione e
dichiarato nelle suddette schede), allora per la rete in questione sara previsto un intervento di
ripristino e/o sostituzione per I’intera lunghezza interessata.

Opere di captazione

Obiettivo: rifunzionalizzazione delle opere di presa vetuste o con inadeguata funzionalita.

Sono stati previsti interventi di rifunzionalizzazione delle opere di captazione, da sorgenti e
pozzi, in ragione del raggiungimento della vita media funzionale e/o della inadeguata
funzionalita. Per le sorgenti in esercizio ed i pozzi, ¢ stato adottato il criterio di ripristino delle
opere di captazione a partire dall’anno di raggiungimento della vita utile (rispettivamente 40 e 20
anni). Per le sorgenti inoltre ¢ stato previsto di effettuare un solo intervento nell’arco del
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trentennio, non solo per quelle che hanno raggiunto la vita media funzionale, ma per tutte quelle
entrate in esercizio, prima degli anni ‘90.

Tali interventi saranno inseriti, nel Piano degli Investimenti, proprio al termine della rispettiva

vita utile, prevedendo una maggiore priorita per quelle fonti considerate strategiche e che
permettono 1’alimentazione di gran parte della popolazione dell’ Ambito.

Impianti di pompaggio e/o sollevamenti

Obiettivo: rifunzionalizzazione degli impianti di sollevamento vetusti o con inadeguata
funzionalita.

Sono stati distinti gli interventi sulle opere civili da quelli sulle opere elettromeccaniche, data la
differente vita media funzionale delle stesse.

In particolare per le opere civili ¢ stato previsto il rifacimento a partire dall’anno di
raggiungimento della vita media funzionale (40 anni), mentre per le opere elettromeccaniche, ¢
stato previsto un rifacimento ogni dieci anni (per quasi tutte le opere due volte nell’arco del

trentennio, mentre per le piu vetuste, tre volte).

Impianti di potabilizzazione

Obiettivo: rifunzionalizzazione degli impianti vetusti o con inadeguata funzionalita.

Anche per gli impianti di potabilizzazione sono stati distinti gli interventi sulle opere civili da
quelli sulle opere elettromeccaniche, data la differente vita media funzionale delle stesse.

In particolare per le opere civili ¢ stato previsto il rifacimento a partire dall’anno di
raggiungimento della vita media funzionale posto pari a 70 anni, mentre per le opere
elettromeccaniche ¢ stato previsto un ripristino a partire dal raggiungimento dei 30 anni di vita
media.
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7.2.3 Criteri per la scelta delle opere del settore acquedotto che necessitano di manutenzione
straordinaria e collocazione temporale nel Piano d’ Ambito

Oltre ai costi di ricostruzione, gia evidenziati nei precedenti paragrafi, saranno calcolati 1 costi di
mantenimento degli standard degli impianti attraverso una adeguata manutenzione programmata,
considerando un costo annuo di manutenzione per tipologia e valore dell’opera.

In particolare gli oneri di manutenzione sono stati calcolati come percentuale del costo di
costruzione a nuovo delle opere. Tale percentuale ¢ stata quantificata per le diverse categorie di
opere come specificato nella tabella di seguito riportata.

La quota percentuale stimata per le reti idriche e per le adduttrici, € stata incrementata per i primi
dieci anni del Piano, rispetto al valore standard (0,2%) previsto dall’11° al 30° anno, in modo da
ricomprendere gli interventi di manutenzione necessari al loro riefficientamento, al fine di
ridurre al livello fisiologico il valore delle perdite nelle infrastrutture di trasporto non oggetto di
rifacimento programmato all’interno del Piano.

Gli oneri per la manutenzione sono stati previsti annualmente per tutta la durata del Piano.

Categoria di opere Spesa annua calcolata sul valore a nuovo delle opere

(%)
Reti idriche esistenti (nei primi 5 anni) 0,50
Reti idriche esistenti (dal 6° al 10° anno) 0,40
Reti idriche esistenti (dall’11° al 30° anno del Piano) 0,20
Reti idriche nuove 0,20
Adduttrici esistenti (nei primi 5 anni) 0,50
Adduttrici esistenti (dal 6° al 10° anno) 0,40
Adduttrici esistenti (dall’11° al 30° anno del Piano) 0,20
Adduttrici nuove 0,20
Serbatoi esistenti 0,10
Sollevamenti (Opere elettromeccaniche) 1,50
Sollevamenti (Opere civili) 0,10
Opere di presa: pozzi +sorgenti (opere civili) 0,10
Cloratori 0,70
Telecontrollo 0,50
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7.2.4 Criteri per la selezione delle nuove opere del settore fognario e depurativo da realizzare e
collocazione temporale nel Piano d’ Ambito

Le nuove opere da realizzare, che saranno incluse nel Piano degli Investimenti, sono tali da
coprire la carenza attuale di uno specifico servizio. Per ciascun settore sono stati individuati, per
tipologia di opera, gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel
Piano d’Ambito. Le nuove opere previste sono inserite nel Piano degli Investimenti con priorita
alta prevedendone ’avvio della realizzazione nei primi 5 anni del Piano.

All’interno di ciascuna categoria di opere, infine, ¢ adottato un criterio di priorita che prevede la
precedenza temporale di realizzazione per quelle infrastrutture che consentono il maggior
beneficio ambientale o che consentono il completamento dei un sistema esistente.

Si riportano di seguito per tipologia di opera, obiettivi e criteri.

Rete fognaria

Obiettivo: Estensione della rete di fognatura per 1’allacciamento degli abitanti residenti in centri
e nuclei all’interno dei Comuni che presentano un grado di copertura della popolazione residente
minore del 100%.

Al fine di garantire una copertura totale del servizio di fognatura per i centri e 1 nuclei, come
individuato negli obiettivi di Piano, ¢ stata considerata la realizzazione di nuove reti di fognatura,
a servizio principalmente di nuovi insediamenti urbanistici. Tale stima ¢ stata realizzata sulla
base delle necessita evidenziate da ciascun comune o dall’elaborazione dei dati circa la copertura
del servizio provenienti dalla ricognizione SOGESID (2001).

Collettori

Obiettivo: Estensione del servizio di raccolta reflui per 1’allacciamento degli abitanti residenti in
centri e nuclei all’interno dei Comuni che presentano un grado di copertura della popolazione
residente minore del 100% e trasferimento reflui al recapito per il trattamento di depurazione.

Analogamente alle reti fognarie ¢ stata prevista la realizzazione di nuovi collettori, necessari per
completare sistemi fognario depurativi esistenti o per servire nuovi insediamenti urbanistici. Tale
stima ¢ stata realizzata sulla base delle necessita evidenziate da ogni singolo Comune o
dall’elaborazione dei dati circa la copertura del servizio provenienti dalla ricognizione SOGESID
(2001).

Impianti di depurazione

Obiettivo. Estensione del servizio di depurazione delle acque reflue urbane al 100% della
popolazione residente in centri e nuclei.

Le nuove opere da realizzare, incluse nel Piano degli Investimenti, saranno tali da coprire la
carenza attuale del servizio di depurazione.

Sono state pertanto considerate nuove opere, la cui realizzazione ¢ prevista con avvio entro i
primi 5 anni, i depuratori a servizio di tutti 1 centri e nuclei dotati di fognature dinamiche in
esercizio prive di impianto di trattamento; ¢ inoltre previsto 1’adeguamento a quanto previsto dal
D.L.vo152/99 degli impianti.
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Si ¢ fatto riferimento alla normativa vigente per la selezione delle priorita di intervento che sono
di seguito riportate.

Opere da realizzare nei primi cinque anni:

e costruzione o potenziamento degli impianti di trattamento secondario o equivalente , secondo
I’allegato 5 del D.L.vo 152/99, delle acque di scarico per gli agglomerati con popolazione
equivalente superiore a 15.000 AE (scadenza 31.12.2000, D.L.vo 152/99);

e costruzione o potenziamento degli impianti di trattamento delle acque di scarico, secondario o
equivalente, secondo I’allegato 5 del D.L.vo 152/99, per gli agglomerati con popolazione
equivalente compresa tra 10.000 e 15.000 AE (scadenza 31.12.2005, D.L.vo 152/99);

e costruzione o potenziamento degli impianti di trattamento delle acque di scarico, secondario o
equivalente per gli agglomerati con popolazione equivalente <2.000 AE. se scaricano in acque
dolci ed in acque di transizione.

7.2.5 Criteri per la selezione delle opere del settore foenario e depurativo che necessitano di
ripristino/sostituzione e collocazione temporale nel Piano d’ Ambito

Le strutture impiantistiche censite presentano caratteristiche molto differenziate che comportano
disomogenee esigenze di intervento, quindi di investimento. La disponibilita e I’attendibilita dei
dati condiziona, inoltre, in maniera sensibile la valutazione dei costi degli interventi necessari.

La valutazione dei costi di investimento ¢ stata effettuata ricorrendo a curve di costo medie
adottate, in funzione di parametri dimensionali caratteristici degli impianti e sulla base dei

parametri considerati quali I’eta, lo stato di conservazione e la funzionalita delle opere.

In relazione al mantenimento dell’efficienza, per ogni tipologia di opere ¢ stata definita una
durata media funzionale. Per quanto riguarda le opere di questo settore ¢ stata adottata la
seguente suddivisione.

Tipologia di opera Durata media funzionale
[anni] (*)
Fognatura 70
Collettori e canali fugatori 70
Impianti di sollevamento (opere civili) 40
Impianti di sollevamento (opere elettromeccaniche) 20

(*) La durata funzionale delle opere ha un valore indicativo medio basato su di una manutenzione corretta delle opere.

Segue la descrizione per tipologia di opera (reti fognarie, collettori, impianti di sollevamento),
dei criteri di scelta delle opere che necessitano ripristino e/o sostituzione. Si osserva che tali
criteri sono sempre ispirati dagli obiettivi specifici e dai valori obiettivo dei parametri esposti
negli Obiettivi di Piano (Cap.6, Tabb. 6.1-6.2.).
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Rete fognaria

Obiettivo: Raggiungimento di livelli di funzionalita delle condotte in grado di garantire la
raccolta dei reflui prodotti nel centro urbano; corretta conservazione delle reti al fine di limitare
le interruzioni di servizio e le perdite del refluo nel terreno

Ai fini di conseguire il riefficientamento, la riqualificazione e la razionalizzazione dei sistemi di
raccolta reflui, cosi come previsto dal POR 2000-2006 (Sottomisura 1.04.B), sono state
individuate tutte quelle reti fognarie urbane che attualmente necessitano di ripristino e/o
manutenzione.

Sono state scelte, prioritariamente, quelle opere la cui funzionalita, rilevata sia da ricognizione
della SOGESID S.p.A. (2001), sia nelle schede integrative sottoposte ai comuni e da questi
compilate, risultera essere non adeguata per il corretto espletamento del servizio di raccolta. In
particolare, se il giudizio espresso sulla funzionalita di una rete e sugli effetti valutati nell’analisi
svolta da SOGESID S.p.A. che conferma la sintetica individuazione dello stato di funzionalita,
risultera essere negativo ovvero diverso da “sufficiente”, “discreto”, “buono” o “ottimo” (cosi
come riportato nella recente ricognizione e dichiarato nelle suddette schede), allora per la rete in
questione sara previsto un intervento di ripristino e/o sostituzione per l’intera lunghezza
interessata.

Ulteriore criterio di selezione delle reti sara quello dell’eta: per tutte le reti che nell’arco
temporale dl Piano d’Ambito (30 anni) supera la rispettiva durata media funzionale viene
prevista la sostituzione per I’intera lunghezza interessata. Tali interventi sono stati inseriti, nel
Piano degli Investimenti, proprio al termine della rispettiva vita utile delle reti.

Collettori

Obiettivo: raggiungimento di livelli di funzionalita dei condotti con una corretta conservazione
delle opere, al fine di limitare le interruzioni di servizio e le perdite di refluo; sostituzione di tutte
le condotte in cemento amianto.

Sono state scelte, prioritariamente, quelle opere la cui funzionalita, rilevata sia nella ricognizione
della SOGESID S.p.A. (2001) sia nelle schede integrative sottoposte ai comuni e da questi
compilate, risulta essere non adeguata per il corretto espletamento del servizio di collettamento
Per 1 collettori si ¢ prevista la sostituzione di tutte quelle opere la cui eta funzionale risulta
maggiore di 70 anni, quelle con uno stato di funzionalita insufficiente, indipendentemente
dall’eta della messa in posa e quelle realizzate in cemento amianto e ancora presenti nel territorio
e la cui sostituzione ¢ obbligatoria nei primi 5 anni del Piano.

In particolare, se il giudizio espresso sulla funzionalita di una condotta e sugli effetti valutati
nell’analisi svolta da SOGESID S.p.A. che conferma la sintetica individuazione dello stato di
funzionalita, risulta essere negativo ovvero diverso da ‘“sufficiente”, “discreto”, “buono” o
“ottimo” (cosi come riportato nella recente ricognizione e dichiarato nelle suddette schede),
allora per le opere in questione ¢ stato previsto un intervento di ripristino e/o sostituzione per
I’intera lunghezza interessata.

Impianti di sollevamento

Obiettivo: corretta conservazione delle opere di sollevamento al fine di limitare le interruzioni di
servizio.

Dicembre 2002 - Rev. 00 Capitolo 7—  Pagina 12



SOGESID S.p.A. Proposta del Piano d’Ambito di Agrigento

Gli impianti di sollevamento sono stati considerati separatamente nelle componenti opere civili
ed opere elettromeccaniche, con rispettive durate differenziate di vita utile. Gli interventi di
sostituzione sono stati inseriti, nel Piano degli Investimenti, al termine della vita utile.

Impianti di depurazione

Obiettivo: corretta conservazione delle opere di trattamento delle acque reflue al fine di limitare
le interruzioni di servizio.

Gli impianti di depurazione sono stati considerati separatamente nelle componenti opere civili ed
opere elettromeccaniche, con rispettive durate differenziate di vita utile.

Gli interventi di sostituzione sono stati inseriti, nel Piano degli Investimenti, al termine della vita
utile.

7.2.6 Criteri per la selezione delle opere del settore fognario e depurativo che necessitano di
manutenzione straordinaria e collocazione temporale nel Piano d’ Ambito

Oltre ai costi di ricostruzione, gia evidenziati nei precedenti paragrafi, sono stati calcolati i costi
di mantenimento standard degli impianti attraverso una adeguata manutenzione straordinaria
programmata, considerando un costo annuo di manutenzione proporzionato alla tipologia ed al
valore dell’opera.

In particolare gli oneri di manutenzione sono stati calcolati come percentuale del costo di
costruzione delle opere a nuovo. Tale percentuale ¢ stata quantificata per le diverse categorie di
opere come specificato nella tabella seguente.

Gli oneri per la manutenzione sono stati previsti annualmente, in quote costanti, per tutta la
durata del Piano.

Categoria di opere Spesa annua calcolata sul valore a nuovo delle opere
(%)
Collettori fognari 0,2
Opere civili degli impianti di sollevamento 0,1
Opere elettromeccaniche degli impianti di sollevamento 1,5
Opere civili degli impianti dei depurazione 0,1
Opere elettromeccaniche degli impianti di depurazione 2,0
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7.3 Costi degli investimenti

I costi relativi agli interventi inseriti nel Piano d’Ambito derivano da valutazioni parametriche
(costi unitari) condotte dalla SOGESID sulla base di curve di costo relative alle diverse tipologie
di opere da realizzare. Tali curve di costo sono state utilizzate anche per eseguire una verifica
degli importi relativi alla progettualita esistente.

Nel seguito del paragrafo vengono presentate e descritte tali curve di costo adoperate e infine

sono quantificati i costi individuati, per settore e per categoria d’opera, nel corso dei 30 anni del
Piano.

7.3.1 Costi unitari per tipologia di intervento del settore acquedotto

Per poter giungere ad una stima degli investimenti necessari si € cercato di schematizzare le varie
componenti secondo la loro tipologia prevalente e la durata media della vita delle stesse.

Per il settore acquedotto ¢ stata effettuata la seguente suddivisione:

- reti di distribuzione

- adduttrici;

- serbatoi;

- cloratori dei serbatoi;

- potabilizzatori,

- opere di presa: pozzi, sorgenti;

- impianti di sollevamento;

- contatori;

- telecontrollo;

- aree di salvaguardia.

Per ciascuna categoria di opere sono state rilevate 1’eta (anno di realizzaione, anno di entratta in
esercizio), la funzionalita e lo stato di conservazione (opere civili e/o elettromeccaniche).

All’interno di ciascuna categoria sono state fatte ulteriori suddivisioni sulla base delle specifiche
caratteristiche tecniche:

e le adduttrici e le reti di distribuzione sono state suddivise per diametro, materiale e
lunghezza;

e i serbatoi sono stati censiti ciascuno con la rispettiva volumetria e tipologia (pensili,
seminterrati o interrati);

e gli impianti di clorazione considerati sono piccoli impianti di disinfezione, senza distinguere
in base al particolare tipo di trattamento operato e alla tipologia di fonte trattata;

o gli impianti di potabilizzazione sono stati distinti rispetto al volume medio annuo trattato;
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e le opere di presa sono state suddivise in sorgenti e pozzi: le prime sono state distinte in
funzione della portata media derivata; i pozzi sono stati classificati in base alla loro
profondita e al loro diametro;

o gli impianti di sollevamento sono stati classificati in base alla potenza installata (kW) ed alla
portata media sollevata;

e le aree di salvaguardia sono state considerate per tutte le opere di presa (pozzi e sorgenti) al
fine di garantirne la tutela assoluta, prevedendo una recinzione che delimita la presa e le
opere di captazione e conduzione in superficie.

In questo modo ¢ stato possibile procedere ad un’analitica stima del valore di costruzione delle
opere basata sull’insieme dei dati precedentemente indicati. La scomposizione in elementi
semplici, visti sempre come opera finita, permette di attribuire un valore basandosi su valutazioni
effettuate specificatamente per lo studio in oggetto e sulla base di stime bibliografiche (cfr.
“Piano Regionale di Risanamento delle Acque Regione Lombardia”, “Piano d’Ambito ATO 4
Altovaldarno”).

Laddove il margine di errore poteva apparire maggiore, la stima del valore ¢ stata attribuita
secondo metodiche diverse raffrontando i risultati conseguiti e procedendo all’eliminazione dei
valori estremi.
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Adduttrici e reti di distribuzione

Sono state utilizzate delle curve di costo delle condotte, funzione del diametro nominale,
mediando curve di costo di differenti materiali.

Nella stima dei costi sono state identificate condizioni di cantiere standard in aree a forte
urbanizzazione con normale accessibilita, normale incidenza per rallentamenti e costi dovuti a
vicinanze di altri servizi, presenza di acqua, di manufatti o di roccia da demolire. Le profondita
di posa delle condotte sono state considerate comprese tra 1 e 1,5 metri con rinterri e ripristini
completi della superficie del suolo e maggiorazioni dovute alle opere accessorie.

Fig. 7.1 — Curve di costo delle condotte

Curve di costo delle condotte
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Fonte: elaborazioni SOGESID

I costi di ristrutturazione delle tubazioni sono stati assunti uguali ai costi di costruzione. Nel caso
in cui 1 tronchi da ristrutturare svolgano funzioni di distribuzione, sono stati considerati costi
aggiuntivi di 15,49 € per metro di tronco interessato, relativi alla costruzione delle condotte di
diramazione fino ai contatori alle utenze (allacci).

Serbatoi

E’ stata prevista una differenziazione di costo in funzione della loro volumetria tra i serbatoi in
calcestruzzo del tipo pensile da quelli interrati o seminterrati.

Sono state definite due curve di costo in funzione del tipo di serbatoio (interrato/seminterrato o
pensile). I costi globali, al netto delle opere civili ed elettromeccaniche degli eventuali
sollevamenti, sono stati stimati per metro cubo di accumulo.
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Fig. 7.2 — Curve di costo dei serbatoi
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Fonte: elaborazioni SOGESID

Opere di presa: pozzi e sorgenti

Per quanto riguarda le opere di captazione da sorgente sono state valutate con costi di
ricostruzione in funzione della portata captata (5.164,57 € per ogni l/sec di portata derivata),
comprensivi di tutte le opere civili ed idrauliche, dei manufatti di presa e regolazione, esclusi 1
costi degli eventuali impianti di sollevamento e delle condotte adduttrici valutati separatamente.
Per le sorgenti di particolare importanza per 1’entita della portata derivata, si € ricorsi ad una
stima puntuale basata sulla conoscenza diretta delle opere che necessitano di interventi.

I pozzi sono stati valutati con costi dipendenti linearmente dallo sviluppo in profondita,
distinguendo, ove possibile, fra pozzi in terreni sciolti per piu del 90% dello sviluppo e pozzi in
presenza di strati di conglomerato o rocce di consistenza analoga per il 50% circa dello sviluppo
(valore medio di 723,04 € per metro lineare di sviluppo del pozzo).

Sollevamenti

Per la stima dei costi ¢ stata operata la distinzione fra impianti in pozzo e fuori pozzo. Per gli
impianti di sollevamento in pozzo, ¢ stata considerata una curva di costo globale che tiene conto
di tutte le opere accessorie, comprese tubazioni, valvolame, misuratori di portata e pressione,
apparecchiature elettriche, ecc.
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Fig. 7.3 — Curva di costo per impianti di sollevamento in pozzo
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Fonte: elaborazioni SOGESID

Per gli impianti fuori pozzo ¢ stata invece adottata una curva di costo parametrica (polinomiale)
relativa all’impianto completo di tutte le opere accessorie civili ed elettromeccaniche che vede il
costo per kW di potenza idraulica utile decrescere all’aumentare della potenza installata.

Fig. 7.4 — Curva di costo per impianti di sollevamento

Curva di costo impianti di sollevamento
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Per quei sollevamenti in cui erano assenti 1 dati su portata e/o prevalenza, sono stati assegnati dei
valori di kW idraulici sulla scorta dei valori gia noti per altri impianti.
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Contatori

Per quanto riguarda i contatori, sono stati considerati costi differenziati per la sostituzione di
contatori esistenti e per nuovi allacciamenti (installazione di contatori laddove mancano),
considerando il costo a lavoro finito, comprensivo cio¢ di materiali, manodopera, spese generali,
ecc.

\

Il costo di sostituzione dei contatori ¢ stato stimato pari a 61,97 € cadauno, mentre il costo
unitario per la fornitura ed installazione di nuovi contatori, laddove siano di prime installazione,
¢ risultato pari a 103,29 € per contatore.

Telecontrollo

E’ stata prevista la realizzazione integrale di tutto il sistema di telecontrollo, sviluppato secondo
quanto stabilito per il raggiungimento degli standard nell’arco dei 30 anni di applicazione del
Piano. Il costo medio applicato € pari a 11,36 €/abitante.

Cloratori

Si ¢ ipotizzato I’inserimento di tali impianti di disinfezione in tutti 1 serbatoi, 1 cui nodi di valle
corrispondono a reti di distribuzione cittadine. I costi medi considerati sono di 10.329,14 €
cadauno, per I’impianto finito ed attivato.

Impianti di potabilizzazione

Per la stima degli investimenti relativi agli impianti di potabilizzazione (opere civili ed
elettromeccaniche) ¢ stata elaborata una curva parametrica, a partire dai dati di impianti di
potabilizzazione esistenti, in funzione del volume medio annuo trattato. Come espressione di tale
curva ¢ stata adottata la forma di potenza C=900.000¥V**"** essendo V il volume medio annuo
e C il costo in € composto per il 20% da opere elettromeccaniche e per 1’80% da opere civili.
Tale curva ¢ stata tarata per la tipologia e dimensione degli impianti presenti nell’ATO di
Agrigento.

Aree di salvaguardia: protezione di pozzi e sorgenti

Secondo il Decreto Legislativo n. 152/99 (Articolo 21 — “Disciplina delle aree di salvaguardia
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”), per le captazioni e le
derivazioni deve essere prevista una zona di tutela assoluta, adeguatamente protetta e adibita
esclusivamente ad opere di presa e ad infrastrutture di servizio.

Per tutte le opere di presa che sono risultate prive di una protezione che ne garantisse la tutela
assoluta, ¢ stata prevista una recinzione che delimita la presa e le opere di captazione e
conduzione in superficie, dove possibile, per un raggio di 10 metri dal punto di captazione
includendo, nel costo totale, sia il costo della recinzione che eventuali oneri di esproprio. Sempre
il D.Lgs. n. 152/99 individua come “zona di rispetto” quella porzione di territorio circostante la
zona di tutela assoluta che deve essere sottoposta a vincoli e limitazioni d’uso tali da tutelare
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica trattata. Il costo complessivo, considerando
che una rete metallica con montante di 2 metri ha un costo medio di 18,08 € al m?, risulta pari a
2.324,06 € per ogni risorsa da salvaguardare. Inoltre, tenendo conto di tutti gli oneri di esproprio
e le eventuali opere di sistemazione delle aree, si ¢ considerato un valore di riferimento pari a
9.296,22 € per ogni opera salvaguardata.
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7.3.2 Parametri adottati per il servizio di acquedotto

Estensione della copertura del servizio di acquedotto

Per quanto riguarda I’ampliamento della copertura del servizio di distribuzione, 1’elaborazione
dei dati puntuali ha messo in evidenza che il quadro della copertura attuale ¢ pari a circa il 95%
dei residenti in centri e nuclei.

Per valutare I’importo degli investimenti necessari per il raggiungimento del 100% dei residenti
(in centri e nuclei) serviti nel’ATO di Agrigento, ¢ stato applicato un metodo analitico che
permette di quantificare i costi delle opere da realizzare in funzione del grado di copertura della

popolazione residente che si vuole conseguire.

Essendo note le percentuali di copertura attuali per ogni singola rete di distribuzione, ¢ stato
calcolato, rete per rete, il numero di abitanti residenti ai quali si ritiene necessario estendere il
servizio. Per valutare la lunghezza delle condotte necessarie per servire la popolazione cosi
stimata, ¢ stata ricavata la regressione lineare del 10, 50 e 90° percentile dello sviluppo unitario
attuale della rete, in funzione della popolazione residente in ogni comune.

Quindi, in ogni comune ¢ stato moltiplicato il numero di residenti ai quali si ritiene necessario
estendere il servizio di distribuzione idrica per lo sviluppo unitario corrispondente alla
popolazione residente nel comune, in base alle curve del 90%. L’utilizzo di tale percentile ¢
giustificato dalla considerazione che le zone attualmente non servite sono presumibilmente
quelle caratterizzate, all’interno di ogni comune, da una minore densita abitativa, e quindi quelle
che richiedono un maggiore sviluppo unitario della rete rispetto allo sviluppo medio nel comune.

Le curve ottenute sono riportate nelle Figure 7.5 e 7.6:

Fig. 7.5 — Lunghezza pro capite della rete idrica in funzione degli abitanti serviti

ATO di Agrigento
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Fonte: elaborazioni SOGESID
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Fig. 7.6— Lunghezza pro-capite della rete idrica e relative curve di probabilita (serie del 10, 50 e 90 %)
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7.3.3 Costi unitari per tipologia di intervento del settore fognario e depurativo

Per poter giungere ad una stima soddisfacente degli investimenti necessari si ¢ cercato di
schematizzare le varie componenti secondo la loro tipologia prevalente e la durata media della
vita delle stesse. Per il settore fognario depurativo ¢ stata effettuata la seguente suddivisione:

- Reti fognarie;

- Impianti di sollevamento fognari;
- Collettori emissari;

- Impianti di depurazione.

Reti fognarie e sollevamenti

Per quanto riguarda gli interventi relativi al mantenimento qualitativo delle reti fognarie e degli
impianti di sollevamento, ¢ stato sviluppato un metodo analitico di valutazione degli interventi di
ripristino che tiene conto dell’eta, dello stato di conservazione e della funzionalita delle opere.

Il metodo adottato ipotizza che nel trentennio in esame si debba ricostruire una parte
dell’esistente, in ragione dell’obsolescenza e della durata funzionale delle opere. Tale durata ¢
stata assunta mediamente pari a 70 anni per le reti nere e miste, a 40 anni per le opere civili degli
impianti di sollevamento e a 20 anni per le opere elettromeccaniche degli stessi.

L’intervento di ricostruzione viene calcolato in funzione dell’eta dell’opera, quindi in relazione
al giudizio sullo stato di conservazione e sulla funzionalita: questa correzione permette di evitare
di trascurare la ricostruzione di un’opera di recente realizzazione ma mal conservata o
sottodimensionata rispetto all’utenza servita. I costi di mantenimento qualitativo, delle opere
esistenti ¢ delle nuove da realizzare, sono stati distribuiti sul trentennio in esame in base al
periodo di competenza dell’intervento, e le curve di costo utilizzate sono rappresentate nelle
Figure 7.7 ¢ 7.8.

Fig. 7.7 — Curve di costo per le fognature
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Fig. 7.8 — Curve di costo per i sollevamenti
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Collettori e canali emissari

Gli oneri per il mantenimento qualitativo dei collettori e dei canali emissari esistenti, come per le
opere di cui al punto precedente, vengono stimati in funzione dell’eta, dello stato di
conservazione e della funzionalita. Il metodo di valutazione ¢ analogo a quello adottato per le
reti fognarie, assumendo una durata funzionale dei collettori pari a 70 anni.

Impianti di depurazione

Per quanto riguarda i costi relativi al mantenimento qualitativo degli impianti di depurazione, ¢
stato applicato un metodo analitico di valutazione, assumendo una vita media pari a 40 anni per
le opere civili e 15 anni per le opere elettromeccaniche. Sono inoltre stati considerati 1 costi di
mantenimento relativi alle nuove opere che verranno realizzate nel corso del trentennio di
riferimento.

Analogamente sono stati determinati, caso per caso, gli interventi di adeguamento al D.L.vo
152/99 dei depuratori esistenti. In particolare ¢ stato previsto un trattamento chimico fisico di
tipo generico (che sara stabilito piu precisamente in sede di progettazione esecutiva del singolo
intervento) per tutti i depuratori aventi una potenzialita inferiore a 20.000 AE, mentre per quelli
con potenzialita superiore sono stati previsti un trattamento di nitrificazione e denitrificazione
combinata, uno di defosfatazione ed un trattamento di rimozione spinta dei solidi sospesi.

II costo dei nuovi impianti di depurazione ¢ stato stimato parametricamente in funzione della
potenzialita prevista. Il particolare si € previsto un impianto con stabilizzazione aerobica dei
fanghi (per le potenzialita minori ottenuta mediante aerazione prolungata nello stesso reattore di
ossidazione) e in assenza di sedimentazione primaria per le potenzialita inferiori (fino a circa
23.000 AE), mentre per dimensioni superiori si € previsto un impianto con digestione anaerobica
dei fanghi, dotato di sedimentazione primaria. Per potenzialita inferiori a 400 AE sono state
previste delle fosse Imhoff, il cui costo ¢ stato calcolato, anche in questo caso, parametricamente
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in funzione della potenzialita. Entrambe le curve di costo, con i valori di riferimento di spesa per
abitante equivalente utilizzati, sono riportate nelle Figure 7.9 e 7.10.

Tutti gli elementi economici sono riferiti a standards di costruzione qualitativi medio-alti e sono

tratti dalla memoria “Costi di costruzione e di esercizio degli impianti di depurazione assunti a
base della pianificazione in Lombardia” di Bonomo-Le Fré.

Fig. 7.9 — Curve di costo degli impianti di depurazione in funzione della potenzialita
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Fig. 7.10 — Curve di costo delle fosse Imhoff in funzione della potenzialita
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A tali costi devono essere aggiunti gli oneri relativi ai trattamenti avanzati, necessari a garantire
I’adeguamento delle opere nuove a quanto previsto nel D.L.vo 152/99, secondo quanto previsto
per la tipologia degli impianti. Tali oneri sono stati considerati come incremento percentuale,
differenziato a seconda della potenzialita dell’impianto, del costo della soluzione base.
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Nel caso di interventi di ampliamento (cio¢ di aumento della potenzialita del depuratore) e di
ripristino o sostituzione o di adeguamento al D.L.vo 152/99 di depuratori esistenti, il costo di
costruzione ¢ stato calcolato in funzione della potenzialita prevista, applicando alcuni
coefficienti correttivi dipendenti dall’eta dell’impianto e dalla differenza di valore delle opere a

nuovo tra la configurazione esistente e quella prevista.

Nel calcolo della potenzialita dei singoli interventi non sono stati considerati gli eventuali
abitanti fluttuanti, sia per una difficolta di una loro stima precisa, sia per 1’elevata potenzialita
degli impianti esistenti e programmati.

7.3.4 Parametri adottati per il servizio di fognatura

Estensione della copertura del servizio di fognatura

Per quanto riguarda la copertura del servizio di fognatura, attualmente risultano serviti da
fognatura circa 1’86% dei residenti nell’ATO di Agrigento. Per valutare I’importo degli
investimenti necessari, ¢ stato applicato un metodo analitico che permette di quantificare 1 costi
delle opere da realizzare in funzione del grado di copertura della popolazione residente che si
vuole conseguire. Essendo note le percentuali di copertura attuali per ogni singola rete fognaria,
¢ stato calcolato, rete per rete, il numero di abitanti residenti ai quali si ritiene necessario
estendere il servizio di fognatura; complessivamente, tale numero ammonta a circa 46.000
residenti. Per valutare la lunghezza delle condotte fognarie necessarie per servire la popolazione
cosi stimata, ¢ stata ricavata la regressione lineare del 90° percentile dello sviluppo unitario
attuale della rete fognaria, in funzione della popolazione residente in ogni comune. Le curve
ottenute sono riportate nella Figura 7.11.

Fig. 7.11 — Lunghezza pro capite delle reti fognarie— Curve di probabilita serie del 10, 50 e 90%
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Quindi, in ogni comune ¢ stato moltiplicato il numero di residenti ai quali si ritiene necessario
estendere il servizio di fognatura per lo sviluppo unitario corrispondente alla popolazione
residente nel comune, in base alle curve di cui sopra. L’utilizzo del 90° percentile ¢ giustificato
dalla considerazione che le zone attualmente non servite sono presumibilmente quelle
caratterizzate, all’interno di ogni comune, da una minore densita abitativa, ¢ quindi quelle che
richiedono un maggiore sviluppo unitario della rete rispetto allo sviluppo medio nel comune.
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7.4  ldentificazione degli interventi di Piano e quantificazione dei costi

7.4.1 Interventi del settore acquedotto

Segue una breve descrizione, per categoria d’opera del settore acquedotto, dello stato attuale
delle infrastrutture e la valutazione degli investimenti relativi sia ai ripristini/sostituzioni sia alle
nuove opere da realizzare nell’arco del Piano. Nella Tab. 7.1 ¢ riportato il dettaglio degli
investimenti per ciascuna categoria d’opera. Nelle Tabb. 7.2-7.12 sono riportati gli interventi
inseriti nel Piano per ciascuna tipologia d’opera, elencati per comune/gestore indicando il tipo di
intervento (se ripristino/sostituzione o nuova opera) ed il grado della progettazione esistente
suddiviso nelle seguenti categorie: Nuovo Progetto (ossia la valutazione parametrica SOGESID);
Fattibilita; Preliminare; Massima; Esecutivo; Definitivo. Infine, in Appendice 1 sono riportati per
ciascun comune (Tabb. A.l.a-A.82.a) gli interventi del settore acquedotto caratterizzati dal
relativo grado di progettazione esistente, dai parametri caratteristici (km, m’, kW, ecc.) e
dall’investimento previsto.

Reti di distribuzione

Le condotte delle reti di distribuzione per il settore idropotabile, a livello provinciale, misurano
in totale 1.327 km e circa il 17,8% ¢ stato realizzato dopo il 1990, il 15,7% tra il 1980 e il 1990,
il 9,6% tra il 1970 e il 1980, il 23,3% tra il 1950 e il 1970, mentre il 1,2% prima del 1950 (sul
rimanente 32,4% non si hanno informazioni sull’etd). 11 20,4% presenta una funzionalita
classificata come pessima, cattiva, insufficiente o scarsa, il rimanente 79,9% ¢ classificata
almeno sufficiente.

L'investimento complessivo per il ripristino di parte delle reti di distribuzione idrica esistenti
(circa 585 km) risulta pari a 81.946.603,52 €, mentre per le nuove reti (un totale di circa 86,5
km) ¢ di 22.328.796,72 €. I relativi interventi inseriti nel Piano sono riportati in Tab.7.2.

Adduttrici

Le adduttrici misurano in totale 444,3 km e circa il 6,8% di esse presenta un’eta maggiore di
trent’anni, in particolare: il 33,2% ¢ stato realizzato dopo il 1990, il 52,4% tra il 1970 e il 1990, il
3,4% tra il 1950 e il 1970, il 3,4% prima del 1950 (sul rimanente 3,4% non si hanno
informazioni sull’etd). Per la funzionalita ¢ stato espresso un giudizio almeno sufficiente per il
89,1% delle adduttrici.

L'investimento complessivo per il ripristino di parte delle condotte di adduzione esistenti (circa
76 km) risulta pari a 9.720.185,72 €, mentre per le opere nuove (circa 16 km) ¢ di 3.161.864,60
€. In tali valutazioni sono state escluse quelle condotte di competenza dell’Ente Acquedotti
Siciliani. che, a breve, saranno affidate alla nuova societa che gestira il servizio di distribuzione
all’ingrosso. I relativi interventi inseriti nel Piano sono riportati in Tab.7.3.

Serbatoi e cloratori

Sul totale dei 124 serbatoi censiti, la cui capacita complessiva ammonta a 191.795 m’, circa il
35,2% di essi (in volume) presenta un’eta maggiore di 30 anni, in particolare: il 13,5% ¢ stato

Dicembre 2002 - Rev. 00 Capitolo 7—  Pagina 27



SOGESID S.p.A. Proposta del Piano d’Ambito di Agrigento

realizzato dopo il 1990, 11 39,1% tra il 1980 ed il 1990, il 8,4% tra il 1970 ed il 1980, il 19,3% tra
il 1950 ed il 1970, mentre il 15,9% prima del 1950. Infine, per il 3,8% di essi non si hanno
informazioni. Il 10,8% (in volume) dei serbatoi presenta una funzionalita classificata come
pessima, cattiva o insufficiente, il 41,5% come sufficiente, il 40,3% come buona o ottima,
mentre per il 7,5% non si hanno informazioni.

Tali serbatoi hanno una capacita variabile da poche decine di metri cubi fino ai circa 11.000 m’
dei serbatoi di Agrigento e Favara. L'investimento complessivo per il ripristino di parte dei
serbatoi esistenti (circa 54.715 m?) risulta pari a 15.926.936,84 €. In tale valutazione sono stati
esclusi quelli che, a breve, passeranno in gestione alla nuova societa che sostituira 1’Ente
Acquedotti Siciliani.

Oltre agli interventi per il mantenimento in efficienza dei serbatoi esistenti, ¢ stata inoltre
valutata la necessita, per ciascun Comune, di una capacita integrativa di accumulo pari, in totale,
al fabbisogno giornaliero stimato. Il calcolo ¢ stato condotto sulle previsioni di consumo al 2032,
considerando un consumo medio giornaliero differenziato per i diversi centri serviti in funzione
della popolazione, in ragione dei valori desunti dalla bibliografia o sulla base delle indicazioni
derivate dalla fase di ricognizione SOGESID (2001).

L’analisi della capacita di compenso ha evidenziato, a scala gestionale, dei casi in cui non appare
sufficiente la volumetria dei serbatoi presenti nella rete di distribuzione, al fine di effettuare una
corretta regolazione dei volumi attualmente prodotti. La spesa prevista per tali nuove opere
(circa 11711 m®) e di 3.540.258,96 €. I relativi interventi inseriti nel Piano sono riportati in
Tab.7.4.

Inoltre, per ciascun serbatoio esistente ¢ stata prevista la sostituzione dell'impianto di clorazione
annesso. Ipotizzando I’inserimento di tali impianti di disinfezione in tutti i serbatoi comunali, 1
cui nodi di valle corrispondono a reti di distribuzione cittadine, si € ottenuto un investimento
complessivo di 2.561.626,22 €, inclusa anche una ulteriore sostituzione nel corso dei 30 anni del
Piano. I relativi interventi inseriti nel Piano sono riportati in Tab.7.5.

Contatori

Per quanto riguarda 1 contatori sono state valutate circa 12.931 nuove opere da realizzare e circa
144.905 esistenti da sostituire nel corso dei 30 anni del Piano. L'investimento complessivo per i
il ripristino dei contatori esistenti risulta pari a circa 22.451.118,69 €, inclusa anche una ulteriore
sostituzione nel corso dei 30 anni del Piano, mentre per le nuove opere l'investimento ¢ pari a
circa 2.671.416,13 €. I relativi interventi inseriti nel Piano sono riportati in Tab.7.6.

Sollevamenti

Gli impianti di sollevamento censiti sono in totale 53 di cui 41 in esercizio. La funzionalita
risulta tra buona, ottima e sufficiente per tutti gli impianti in esercizio. Per quanto riguarda I’eta,
per la maggior parte degli impianti di sollevamento (79,2%) non si hanno informazioni, un
impianto ¢ stato realizzato nel 1970, il 13% ¢ stato realizzato tra il 1970 ed il 1980, mentre il
5,7% ¢ stato realizzato dopo il 1990. L'investimento complessivo per i il ripristino degli impianti
di sollevamento esistenti risulta pari a circa 4.751.163,59 €, incluse anche due ulteriori
sostituzioni per le parti elettromeccaniche nel corso dei 30 anni del Piano. I relativi interventi
inseriti nel Piano sono riportati in Tab.7.7.
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Opere di presa (pozzi e sorgenti) ed aree di salvaguardia

I pozzi non si presentano particolarmente vetusti. Dei pozzi censiti (30 in totale) lo stato di
sfruttamento di 15 di essi ¢ stato giudicato idoneo, nulla si sa invece dai restanti 15.
L'investimento complessivo per il ripristino di tutti e 30 i pozzi esistenti risulta pari a circa
8.528.975,81 € inclusa anche una ulteriore sostituzione nel corso dei 30 anni del Piano. I relativi
interventi inseriti nel Piano sono riportati in Tab.7.8.

Per quanto riguarda le una di esse ¢ insufficiente. L'investimento complessivo per il ripristino
delle sorgenti esistenti (21 in tutto) risulta pari a 1.133.803,86 €. I relativi interventi inseriti nel
Piano sono riportati in Tab.7.9.

Per ognuna di tali opere di presa ¢ stata inoltre prevista la realizzazione delle aree di salvaguardia
(Decreto Legislativo n. 152/99 - Articolo 21 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) e l'investimento complessivo per la
realizzazione di nuove opere di protezione (33 in tutto) risulta pari a 76.693,85 €. I relativi
interventi inseriti nel Piano sono riportati in Tab.7.10.

Telecontrollo

E’ stata prevista la realizzazione integrale di tutto il sistema di monitoraggio, sviluppato secondo
quanto stabilito per il raggiungimento degli standard nell’arco dei 30 anni di applicazione del
Piano. Applicando un costo medio pari a 11,36 €/abitante, I'investimento per la realizzazione di
nuovi impianti di telecontrollo nell’ATO di Agrigento risulta pari a 10.036.532,10 €, inclusa
anche una ulteriore sostituzione nel corso dei 30 anni del Piano. I relativi interventi inseriti nel
Piano sono riportati in Tab.7.11.

Potabilizzatori

Gli impianti di potabilizzazione presenti sul territorio dell’ATO di Agrigento sono in tutto 3.
Non si hanno informazioni sull’eta e sulla funzionalita di nessuno di essi.

Per la valutazione dell’investimento relativo al ripristino di opere civili ed elettromeccaniche si ¢
fatto riferimento alla vita utile delle stesse fissata, rispettivamente, in 70 ed in 30 anni. A fronte
di tali ipotesi, considerato anche lo stato di conservazione e la funzionalita attuale degli impianti,
si ¢ pervenuti ad un importo pari a 843.111,73 € per ripristino delle opere esistenti (civili ed
elettromeccaniche) nell’arco dei 30 anni del Piano. Inoltre ¢ stata aggiunta una manutenzione,
costante per tutti gli anni del Piano, pari all’1% del costo a nuovo stimato per tali impianti
esistenti.] relativi interventi inseriti nel Piano sono riportati in Tab.7.12.

7.4.2 Investimenti complessivi del settore acquedotto

Nella tabella 7.1 ¢ riportato il riepilogo dei costi di investimento per le varie tipologie di opere.
La sistemazione delle reti di distribuzione costituisce il capitolo di maggiore spesa. Gli
investimenti da operare sulle reti corrispondono al 56,3% dell’investimento complessivo del
servizio acquedottistico, caratterizzato per la quasi totalita da interventi di ricostruzione delle
reti. Il capitolo di spesa legato alla sistemazione e manutenzione delle reti ¢ quindi quello che

Dicembre 2002 - Rev. 00 Capitolo 7—  Pagina 29



SOGESID S.p.A. Proposta del Piano d’Ambito di Agrigento

incide in maniera preponderante rispetto alle altre opere acquedottistiche, ma ¢ comunque
evidente che questi interventi comporteranno una significativa riduzione delle perdite.

Complessivamente gli interventi previsti per i serbatoi rappresentano circa il 9,7% dell’intero
costo del comparto acquedottistico. Ulteriori investimenti di rilevante incidenza sono quelli
previsti per i contatori (11,7% del totale) e quelli delle adduttrici pari a circa 1’8,4% del totale.

Per le manutenzioni ¢ stata prevista una spesa di 25.863868,75 €, suddivisa nei 30 anni del
Piano. Pertanto, per il settore acquedotto, I’investimento complessivo che comprende le
infrastrutture (nuove e da sostituire) e le manutenzioni ¢ pari a 215.542.957,09 € (circa 417
miliardi delle vecchie Lire italiane).

Tabella 7.1- Investimenti totali previsti per il servizio di acquedotto nel periodo 2003-2032

Costi di Costi di nuove Manutenzione Totale incidenza
Tipologia di opera ricostruzione opere straordinaria investimenti investimenti
[€] [€] [€] [€] [%]

Rete di distribuzione 81.946.603,52 22.328.796,72 17.067.920,01  121.343.320,25 56,3%
Rete di adduzione 9.720.185,72 3.161.864,60 5.274.144,78 18.156.195,10 8,4%
Serbatoi 15.926.936,84 3.540.258,96 1.468.491,22 20.935.687,03 9,7%
Contatori 22.451.118,69 2.671.416,13 0,00 25.122.534,82 11,7%
Sollevamenti 4.751.163,59 0,00 641.407,09 5.392.570,68 2,5%
Potabilizzazione 843.111,73 0,00 303.520,22 1.146.631,96 0,5%
Telecontrollo 0,00 10.036.532,10 677.465,92 10.713.998,01 5,0%
Pozzi 8.528.975,81 0,00 127.934,64 8.656.910,45 4,0%
Sorgenti 1.133.803,86 0,00 34.014,12 1.167.817,97 0,5%
Cloratori 2.561.626,22 0,00 268.970,75 2.830.596,97 1,3%
Aree di salvaguardia 0,00 76.693,85 0,00 76.693,85 0,0%
Totale 147.863.525,99 41.815.562,35 25.863.868,75  215.542.957,09 100,0%
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Tab. 7.2. ATO di Agrigento. Interventi inseriti nel Piano d’Ambito - Reti di distribuzione

Descrizione dell'intervento Tipo intervento Grado d?lla
progettazione
NP=nuovo prog.
Comune / Gestore RS=Rifacimento F= Fattibilita
. . Sostituzione P=Preliminare
Titolo del progetto, opere da realizzare N=Nuova opera M=Massima
Completamento E=Esecutivo
D=definitivo
AGRIGENTO Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato RS NP
ALESSANDRIA DELLA Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato RS NP
ROCCA
ARAGONA Sostituzione rete idrica vetusta €/o in cattivo stato RS NP
CALTABELLOTTA Sostituzione rete idrica vetusta €/o in cattivo stato RS NP
CAMMARATA Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato RS NP
CAMPOBELLO DI Completamento della rete idrica a copertura del servizio N NP
LICATA idropotabile
CAMPOBELLO DI N o . .
LICATA Sostituzione rete idrica vetusta €/o in cattivo stato RS NP
CANICATTT Completamento della rete idrica a copertura del servizio N NP
idropotabile
CANICATTT Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato RS NP
CASTELTERMINI Sostituzione rete idrica vetusta /o in cattivo stato RS NP
CASTROFILIPPO Sostituzione rete idrica vetusta €/o in cattivo stato RS NP
CIANCIANA Sostituzione rete idrica vetusta €/o in cattivo stato RS NP
COMITINI Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato RS NP
GROTTE Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato RS NP
LAMPEDUSA E Completamento della rete idrica a copertura del servizio N NP
LINOSA idropotabile
LAMPEDUSA E N o . .
LINOSA Sostituzione rete idrica vetusta €/o in cattivo stato RS NP
LICATA Completamento della rete idrica a copertura del servizio N NP
idropotabile
LICATA Sostituzione rete idrica vetusta /o in cattivo stato RS NP
LUCCA SICULA Sostituzione rete idrica vetusta €/o in cattivo stato RS NP
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Descrizione dell'intervento Tipo intervento Grado d?lla
progettazione
NP=nuovo prog.
Comune / Gestore RS=Rifacimento F= Fattibilita
. . Sostituzione P=Preliminare
Titolo del progetto, opere da realizzare N=Nuova opera M=Massima
Completamento E=Esecutivo
D=definitivo
MONTALLEGRO Sostituzione rete idrica vetusta €/o in cattivo stato RS NP
MONTEVAGO Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato RS NP
PORTO EMPEDOCLE Completamento della rete idrica a copertura del servizio N NP
idropotabile
RACALMUTO Completamento della rete idrica a copertura del servizio N NP
idropotabile
RAVANUSA Sostituzione rete idrica vetusta €/o in cattivo stato RS NP
RIBERA Sostituzione rete idrica vetusta /o in cattivo stato RS NP
SAMBUCA DI SICILIA Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato RS NP
SAN BIAGIO PLATANI | Sostituzione rete idrica vetusta /o in cattivo stato RS NP
SANTA MARGHERITA o o . .
DI BELICE Sostituzione rete idrica vetusta €/o in cattivo stato RS NP
SANT'ANGELO o o . .
MUXARO Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato RS NP
SANTO STEFANO DI Completamento della rete idrica a copertura del servizio N NP
QUISQUINA idropotabile
SCIACCA Completamento della rete idrica a copertura del servizio N NP
idropotabile
SCIACCA Sostituzione rete idrica vetusta €/o in cattivo stato RS NP
VILLAFRANCA o o . .
SICULA Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato RS NP
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Tab. 7.3. ATO di Agrigento. Interventi inseriti nel Piano d’Ambito — Adduttrici

Comune / Gestore

escrizione dell'intervento
D dell'int t.

Tipo intervento

RS=Rifacimento

Grado della
progettazione

NP=nuovo prog.
F= Fattibilita

Titolo del progetto, opere da realizzare Sostituzione P=Preliminare
progetto, op IN= Nuova opera M=Massima
Completamento E=Esecutivo
D=definitivo
AGRIGENTO Sostltuzmpe adduttrici vetuste e/o0 in cattivo stato di RS NP
conservazione
ALESSANDRIA DELLA | Sostituzione adduttrici vetuste /o in cattivo stato di
. RS NP
ROCCA conservazione
ARAGONA Sostltuzmpe adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di RS NP
conservazione
BIVONA Sostltuzmpe adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di RS NP
conservazione
CAMASTRA Realizzazione di nuove adduttrici N NP
CAMMARATA Sostltuzmpe adduttrici vetuste e/0 in cattivo stato di RS NP
conservazione
GROTTE Sostltuzmpe adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di RS NP
conservazione
LAMPEDUSA E Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di
. RS NP
LINOSA conservazione
Rifacimento della condotta di adduzione dall'acquedotto
LICATA TRE SORGENTI al serbatoio Safarello N NP
LICATA SostltuZlope adduttrici vetuste e/0 in cattivo stato di RS NP
conservazione
MENFI Sostltuzmpe adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di RS NP
conservazione
RIBERA Realizzazione di nuove adduttrici E NP
SANTA MARGHERITA | Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di RS NP
DI BELICE conservazione
SANTO STEFANO DI Progetto per il completamento del rifacimento o
dell'acquedotto esterno contrade ex scalo ferroviario e S. N NP
QUISQUINA )
Pietro
EAS. Sostltuzmpe adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di RS NP
conservazione
ACAYV. SostltuZlqne adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di RS NP
conservazione
Azienda Acquedotto Tre Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato di RS NP
Sorgenti conservazione
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Tab. 7.4. ATO di Agrigento. Interventi inseriti nel Piano d’Ambito — Serbatoi

Comune / Gestore

escrizione dell'intervento
D dell'int t.

Tipo intervento

RS=Rifacimento

Grado della
progettazione

NP=nuovo prog.
F=Fattibilita

Titolo del progetto, opere da realizzare Sostituzione P=Preliminare
progetto, op N= Nuova opera M=Massima
Completamento E=Esecutivo
D=definitivo
AGRIGENTO Sostltuzmpe dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di RS NP
conservazione
ALESSANDRIA DELLA Integrazione della capacita di riserva attualmente N NP
ROCCA disponibile
ALESSANDRIA DELLA Sostituzione dei serbatoi vetusti /0 in cattivo stato di
. RS NP
ROCCA conservazione
BURGIO Sostltuzmpe dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di RS NP
conservazione
CAMMARATA Ir'ltegra'mlone della capacita di riserva attualmente N NP
disponibile
CAMPOBELLO DI Integrazione della capacita di riserva attualmente N NP
LICATA disponibile
CANICATTT Ir'ltegra'm.one della capacita di riserva attualmente N NP
disponibile
CIANCIANA Ir}tegrgzg)ne della capacita di riserva attualmente N NP
disponibile
CIANCIANA Sostltuzmpe dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di RS NP
conservazione
GROTTE Sostltuzmpe dei serbatoi vetusti e/o0 in cattivo stato di RS NP
conservazione
LAMPEDUSA E LINOSA Sostltuzmpe dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di RS NP
conservazione
MENFI Sostltuzmpe dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di RS NP
conservazione
MONTEVAGO Ir'ltegra'm.one della capacita di riserva attualmente N NP
disponibile
PORTO EMPEDOCLE Ir.ltegra.m.one della capacita di riserva attualmente N NP
disponibile
RACALMUTO Ir'ltegra'm.one della capacita di riserva attualmente NP
disponibile
RAFFADALI Integrazione della capacita di riserva attualmente disponibile NP
RAFFADALI SostltuZlqne dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di RS NP
conservazione
RAVANUSA Il?tegra_m.one della capacita di riserva attualmente N NP
disponibile
REALMONTE Ir.ltegra.m.one della capacita di riserva attualmente N NP
disponibile
SAMBUCA DI SICILIA Il?tegra_21.0ne della capacita di riserva attualmente N NP
disponibile
SAN GIOVANNI GEMINI SostltuZlqne dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di RS NP
conservazione
SANTA MARGHERITA DI | Sostituzione dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di
. RS NP
BELICE conservazione
SANT'ANGELO MUXARO SostltuZlqne dei serbatoi vetusti e/o0 in cattivo stato di RS NP
conservazione
SANTO STEFANO DI Integrazione della capacita di riserva attualmente N NP
QUISQUINA disponibile
SICULIANA Irlltegra.m.one della capacita di riserva attualmente N NP
disponibile
EAS. Sostltuzmpe dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato di RS NP
conservazione
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Tab. 7.5. ATO di Agrigento. Interventi inseriti nel Piano d’Ambito — Cloratori ai serbatoi

Descrizione dell'intervento Tipo intervento Grado d?lla
progettazione
NP=nuovo prog.
Comune / Gestore RS=Rifacimento F= Fattibilita
. . Sostituzione P=Preliminare
Titolo del progetto, opere da realizzare N=Nuova opera M=Massima
Completamento E=Esecutivo
D=definitivo
AGRIGENTO Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
ALESSANDRIA DELLA L L .
ROCCA Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
ARAGONA Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
BIVONA Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
BURGIO Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
CAMMARATA Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
CANICATTT Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
CASTROFILIPPO Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
CIANCIANA Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
COMITINI Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
FAVARA Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
GROTTE Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
JOPPOLO GIANCAXIO Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
LAMPEDUSA E LINOSA Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
LICATA Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
MENFI Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
PALMA DI . s .
MONTECHIARO Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
RAFFADALI Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
SAN BIAGIO PLATANI Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
SAN GIOVANNI GEMINI Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
SANTA ELISABETTA Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
SANTA MARGHERITA DI _— s .
BELICE Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
SANT'ANGELO MUXARO Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
SCIACCA Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
E.AS. Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
A.C.AV. Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
Amendg Acquedotto Tre Sostituzione cloratori dei serbatoi RS NP
Sorgenti
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Tab. 7.6. ATO di Agrigento. Interventi inseriti nel Piano d’Ambito - Contatori

Descrizione intervento

Tipologia intervento

RS=Rifacimento

Stato progettazione

NP=nuovo prog.
F=Fattibilita

Comune / Gestore Titolo progetto, opere da realizzare Sostituzione P=Preliminare
progetto, op N= Nuova opera M=Massima
Completamento E=Esecutivo
D=definitivo
AGRIGENTO Installazione nuovi contatori N NP
AGRIGENTO Sostl.tuzm'n‘e contatori vetusti e/o con cattiva RS NP
funzionalita
ALESSANDRIA DELLA Sostituzione contatori vetusti €/0 con cattiva RS NP
ROCCA funzionalita
ARAGONA Sostl.tuzm'n‘e contatori vetusti e/o con cattiva RS NP
funzionalita
BURGIO Sostl.tuzu).n‘e contatori vetusti €/0 con cattiva RS NP
funzionalita
CALAMONACI Sostl.tuzu)'n‘e contatori vetusti €/0 con cattiva RS NP
funzionalita
CALTABELLOTTA Sostl.tuzm'n‘e contatori vetusti €/o con cattiva RS NP
funzionalita
CAMASTRA Sostl.tuzu).n‘e contatori vetusti €/0 con cattiva RS NP
funzionalita
CAMMARATA Installazione nuovi contatori N NP
CAMMARATA Sostl.tuzm'n‘e contatori vetusti €/o con cattiva RS NP
funzionalita
CAMPOBELLO DI LICATA Installazione nuovi contatori N NP
CAMPOBELLO DI LICATA Sostituzione contatori vetusti /o con cattiva funzionalita RS NP
CANICATTI' Installazione nuovi contatori N NP
CASTELTERMINI Sost%tuzm'n‘e contatori vetusti e/o con cattiva RS NP
funzionalita
CASTROFILIPPO Sost%tuzm.n‘e contatori vetusti e/o con cattiva RS NP
funzionalita
CATTOLICA ERACLEA Sostl.tuzu).n‘e contatori vetusti €/0 con cattiva RS NP
funzionalita
CIANCIANA Installazione nuovi contatori N NP
CIANCIANA Sostituzione contatori vetusti /o con cattiva funzionalita RS NP
COMITINI Sostl.tuzu).n‘e contatori vetusti €/0 con cattiva RS NP
funzionalita
FAVARA Sostlntuzu)_n‘e contatori vetusti €/0 con cattiva RS NP
funzionalita
GROTTE Sostl.tuzm.n‘e contatori vetusti e/o con cattiva RS NP
funzionalita
LAMPEDUSA E LINOSA Installazione nuovi contatori N NP
LICATA Installazione nuovi contatori N NP
LICATA Sostlntuzm_n‘e contatori vetusti €/o con cattiva RS NP
funzionalita
LUCCA SICULA Sostl.tuzmln‘e contatori vetusti €/0 con cattiva RS NP
funzionalita
MENFI Sostlntuzm_n‘e contatori vetusti €/0 con cattiva RS NP
funzionalita
MONTALLEGRO Sostl.tuzm‘n‘e contatori vetusti e/o con cattiva RS NP
funzionalita
MONTEVAGO Sostl.tuzu)‘n‘e contatori vetusti €/0 con cattiva RS NP
funzionalita
NARO Sost1.m21()_n‘e: contatori vetusti e/o con cattiva RS NP
funzionalita
PALMA DI . . .
MONTECHIARO Installazione nuovi contatori N NP
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Tab. 7.7. ATO di Agrigento. Interventi inseriti nel Piano d’Ambito — Sollevamenti

Descrizione intervento Tipologia intervento | Stato progettazione
NP=nuovo prog.
RS=Rifacimento F= Fattibilita
Comune / Gestore Titolo progetto, opere da realizzare Sostituzione P=Preliminare
progetto, op N= Nuova opera M=Massima
Completamento E=Esecutivo
D=definitivo

ALESSANDRIA DELLA Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste RS NP
ROCCA e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)

RAGONA Ripristino impianti di solle\./a.rr}ento: opere vetuste RS NP
e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)

CAMMARATA Rlprlstmo.lmplantl di solle\./a.rr}ento: opere vetuste RS NP
e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)

CANICATTI' RlpI:lStan. impianti di solle\./a.n‘}entoz opere vetuste RS NP
e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)

GROTTE Rlpl:lStan. impianti di solle\./a.n‘}entoz opere vetuste RS NP
e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)

JOPPOLO GIANCAXIO Rlprlstmo.lmplantl di solle\./a.rr}ento: opere vetuste RS NP
/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)

LAMPEDUSA E LINOSA Rlprlstmo.lmplantl di solleyamento: opere vetuste RS NP
e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)

LICATA Rlppstmo. impianti di solle\./a.n‘}ento: opere vetuste RS NP
e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)

MENFI Rlppstmo.lmplann di solle\./a.rr}ento: opere vetuste RS NP
e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)

RACALMUTO Rlpgstmo.lmplann di solle\./a.rr}ento: opere vetuste RS NP
e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)

SAN BIAGIO PLATANI Rlpl:lStlIlO. impianti di solle\./a.n‘}ento: opere vetuste RS NP
e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)

SAN GIOVANNI GEMINI R1p¥1st1no. impianti di solle\./a.n'}ento: opere vetuste RS NP
e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)

SANTA ELISABETTA RlpI:lStlrlO.lmplantl di solle\./a.rr}ento: opere vetuste RS NP
e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)

SANTA MARGHERITA DI Ripristino impianti di sollevamento: opere vetuste RS NP
BELICE e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)

SCIACCA RlpI:lStlHO. impianti di solle\_/a_mento: opere vetuste RS NP
e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)

EAS. RlpI:lStan.lmplantl di solle\./a.rr}ento: opere vetuste RS NP
e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)

ACAV. RlpI:lStlIlO. impianti di solle\./a.m.ento: opere vetuste RS NP
e/o in cattivo stato (opere civili + elettromecc.)
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Tab. 7.8. ATO di Agrigento. Interventi inseriti nel Piano d’Ambito — Pozzi

Descrizione intervento Tipologia intervento | Stato progettazione
NP=nuovo prog.
RS=Rifacimento F= Fattibilita
Comune / Gestore Titolo progetto, opere da realizzare Sostituzione P=Preliminare
progetto, op N= Nuova opera M=Massima
Completamento E=Esecutivo
D=definitivo
CAMASTRA Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
CAMMARATA Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
CANICATTT' Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
FAVARA Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
MENFI Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
RACALMUTO Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
SAN BIAGIO PLATANI Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
SAN GIOVANNI GEMINI | Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
SANTA MARGHERITA DI N . . .
BELICE Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
SANTO STEFANO DI S . . .
QUISQUINA Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
SCIACCA Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
A.C.AV. Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
CAMASTRA Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
CAMMARATA Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
CANICATTI Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
FAVARA Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
MENFI Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
RACALMUTO Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
SAN BIAGIO PLATANI Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
SAN GIOVANNI GEMINI | Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
SANTA MARGHERITA DI Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
BELICE
SANTO STEFANO DI N . . .
QUISQUINA Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
SCIACCA Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
A.C.AV. Ripristino pozzi: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
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Tab. 7.9. ATO di Agrigento. Interventi inseriti nel Piano d’Ambito — Sorgenti

Descrizione intervento Tipologia intervento | Stato progettazione
NP=nuovo prog.
RS=Rifacimento F= Fattibilita
Comune Titolo progetto, opere da realizzare Sostituzione P=Preliminare
progetto, op N= Nuova opera M=Massima
Completamento E=Esecutivo
D=definitivo
ALESSANDRIA DELLA S . . .
ROCCA Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
BIVONA Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
BURGIO Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
MENFI Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
E.A.S. Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
A.C.AV. Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP
gj;;gﬁ?i Acquedotto Tre Ripristino sorgenti: opere vetuste e/o in cattivo stato RS NP

Tab. 7.10. ATO di Agrigento. Interventi inseriti nel Piano d’Ambito - Aree di salvaguardia

Descrizione intervento Tipologia intervento | Stato progettazione
NP=nuovo prog.
Comune / Gestore RS=Rifacimento F= Fat.tib.ilité
Titolo progett re da realizzar Sostituzione P=Preliminare
010 progetio, opere da realizzare N= Nuova opera M=Massima
Completamento E=Esecutivo
D=definitivo
ALESSANDRIA DELLA  |Realizzazione aree di salvaguardia per opere di
. N NP
ROCCA captazione
ARAGONA Reallz.zazwne aree di salvaguardia per opere di N NP
captazione
BURGIO Reahzgazmne aree di salvaguardia per opere di N NP
captazione
CAMMARATA Reallzga21one aree di salvaguardia per opere di N NP
captazione
CANICATTT Reallzga21one aree di salvaguardia per opere di N NP
captazione
MENFI Reahz.zazwne aree di salvaguardia per opere di N NP
captazione
Realizzazione aree di salvaguardia per opere di
RACALMUTO . N NP
captazione
SAN BIAGIO PLATANI Reahz.zazmne aree di salvaguardia per opere di N NP
captazione
SAN GIOVANNI GEMINI Reahz.zazwne aree di salvaguardia per opere di N NP
captazione
SANTA MARGHERITA DI [Realizzazione aree di salvaguardia per opere di
. N NP
BELICE captazione
Azienda Acquedotto Tre Realizzazione aree di salvaguardia per opere di N NP
Sorgenti captazione
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Tab. 7.11. ATO di Agrigento. Interventi inseriti nel Piano d’Ambito — Telecontrollo

Descrizione dell'intervento Tipo intervento Grado d?lla
progettazione
NP=nuovo prog.
Comune / Gestore RS=Rifacimento F= Fattibilita
. . Sostituzione P=Preliminare
Titolo del progetto, opere da realizzare N=Nuova opera M=Massima
Completamento E=Esecutivo
D=definitivo
AGRIGENTO Telecontrollo nodi idraulici N NP
ALESSANDRIA .. ..
DELLA ROCCA Telecontrollo nodi idraulici N NP
ARAGONA Telecontrollo nodi idraulici N NP
BIVONA Telecontrollo nodi idraulici N NP
BURGIO Telecontrollo nodi idraulici N NP
CALAMONACI Telecontrollo nodi idraulici N NP
CALTABELLOTTA Telecontrollo nodi idraulici N NP
CAMASTRA Telecontrollo nodi idraulici N NP
CAMMARATA Telecontrollo nodi idraulici N NP
CAMPOBELLO DI .. ..
LICATA Telecontrollo nodi idraulici N NP
CANICATTI Telecontrollo nodi idraulici N NP
CASTELTERMINI Telecontrollo nodi idraulici N NP
CASTROFILIPPO Telecontrollo nodi idraulici N NP
CATTOLICA .. ..
ERACLEA Telecontrollo nodi idraulici N NP
CIANCIANA Telecontrollo nodi idraulici N NP
COMITINI Telecontrollo nodi idraulici N NP
FAVARA Telecontrollo nodi idraulici N NP
GROTTE Telecontrollo nodi idraulici N NP
JOPPOLO .. .
GIANCAXIO Telecontrollo nodi idraulici N NP
LAMPEDUSA E .. ..
LINOSA Telecontrollo nodi idraulici N NP
LICATA Telecontrollo nodi idraulici N NP
LUCCA SICULA Telecontrollo nodi idraulici N NP
MENFI Telecontrollo nodi idraulici N NP
MONTALLEGRO Telecontrollo nodi idraulici N NP
MONTEVAGO Telecontrollo nodi idraulici N NP
NARO Telecontrollo nodi idraulici N NP
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Descrizione dell'intervento Tipo intervento Grado d?lla
progettazione
NP=nuovo prog.
Comune / Gestore RS=Rifacimento F= Fattibilita
. . Sostituzione P=Preliminare
Titolo del progetto, opere da realizzare N=Nuova opera M=Massima
Completamento E=Esecutivo
D=definitivo
PALMA DI .. ..
MONTECHIARO Telecontrollo nodi idraulici N NP
PORTO EMPEDOCLE Telecontrollo nodi idraulici N NP
RACALMUTO Telecontrollo nodi idraulici N NP
RAFFADALI Telecontrollo nodi idraulici N NP
RAVANUSA Telecontrollo nodi idraulici N NP
REALMONTE Telecontrollo nodi idraulici N NP
RIBERA Telecontrollo nodi idraulici N NP
SAMBUCA DI .. ..
SICILIA Telecontrollo nodi idraulici N NP
SAN BIAGIO .. ..
PLATANI Telecontrollo nodi idraulici N NP
SAN GIOVANNI .. ..
GEMINI Telecontrollo nodi idraulici N NP
SANTA ELISABETTA Telecontrollo nodi idraulici N NP
SANTA
MARGHERITA DI Telecontrollo nodi idraulici N NP
BELICE
SANT'ANGELO .. ..
MUXARO Telecontrollo nodi idraulici N NP
SANTO STEFANO DI .. ..
QUISQUINA Telecontrollo nodi idraulici N NP
SCIACCA Telecontrollo nodi idraulici N NP
SICULIANA Telecontrollo nodi idraulici N NP
VILLAFRANCA .. ..
SICULA Telecontrollo nodi idraulici N NP
Tab. 7.12. ATO di Agrigento. Interventi inseriti nel Piano d’Ambito — Potabilizzatori
Descrizione dell'intervento Tipo intervento Grado d?lla
progettazione
NP=nuovo prog.
Comune / Gestore RS=Rifacimento F= Fattibilita
. . Sostituzione P=Preliminare
Titolo del progetto, opere da realizzare N=Nuova opera M=Massima
Completamento E=Esecutivo
D=definitivo
NARO Ripristino potabilizzatori vetusti RS NP
A.C.AV. Ripristino potabilizzatori vetusti RS NP
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7.4.3 Interventi del settore fognario e depurativo

Segue una breve descrizione, per categoria d’opera del settore fognario e depurativo, dello stato
attuale delle infrastrutture e la valutazione degli investimenti relativi sia ai ripristini/sostituzioni
sia alle nuove opere da realizzare. Nella Tab. 7.13 ¢ riportato il dettaglio degli investimenti per
ciascuna categoria d’opera. Nelle Tabb. 7.14-7.17 sono riportati gli interventi inseriti nel Piano
per ciascuna tipologia d’opera, elencati per comune/gestore indicando il tipo di intervento (se
ripristino/sostituzione o nuova opera) ed il grado della progettazione esistente suddiviso nelle
seguenti categorie: Nuovo Progetto (ossia la valutazione parametrica SOGESID); Fattibilita;
Preliminare; Massima; Esecutivo; Definitivo. Infine, in Appendice 1 sono riportati per ciascun
comune (Tabb. A.1.b-A.82.b) gli interventi del settore fognario e depurativo caratterizzati dal
relativo grado di progettazione esistente, dai parametri caratteristici (km, m’, kW, ecc.) e
dall’investimento previsto.

Reti fognarie

Nel’ATO di Agrigento, allo stato attuale, il servizio di raccolta reflui ¢ attivo per circa 380.508
abitanti, pari a circa 1’86% dell’intera popolazione residente al 2001 (ISTAT).

Il servizio ¢ assicurato da una rete di lunghezza complessiva pari a 1.210 km, le reti sono
prevalentemente a sistema misto, in particolare, fatta eccezione per circa 164 km di rete (circa il
14% del totale). Le reti che raccolgono acque miste (bianche e nere) si sviluppano per una
lunghezza di circa 1.046 km, pari a circa I’86% della lunghezza complessiva delle reti.

Sulla base dei dati raccolti ¢ stato analizzato il valore di lunghezza procapite di rete fognante,
dalle elaborazioni risulta un valor medio di circa 3 m di rete ad abitante servito, in particolare dai
dati aggiornati risulta che il valore, mediamente, decresce all’aumentare del numero di abitanti
residenti nel singolo comune; i valori relativi oscillano tra un minimo di 0,9 m di rete ad abitante
servito per il Comune di Sciacca dove 25 km di rete assicurano il servizio al 70% della
popolazione residente, ed un massimo di 13 m di rete ad abitante servito per il Comune di
Sambuca di Sicilia per complessivi 80 km di rete e copertura pari al 100%. I1 Comune di
Agrigento gestisce una rete di 127 km circa (lunghezza procapite di 3,2 m/ab) assicurando il
servizio a 39.715 abitanti pari al 75% del totale degli abitanti serviti nel Comune. L’anno di
costruzione delle reti ¢ precedente al 1950 per circa 55 km di condotte (4,5%), tra il 1950 ed il
1970 per 251 km (20,7%), tra il 1970 ed il 1980 per 369 km (30,5%), tra il 1980 ed il 1990 per
279 km (23%), successivo al 1990 per 239 km (19,8%), mentre per circa 18 km non si hanno
informazioni (1,5%).

In merito allo stato di conservazione delle reti, 1’analisi dei dati della ricognizione aggiornata ha
permesso di valutare che, ad esclusione di circa 308 km di reti per le quali non sono state reperite
informazioni (25,4%), oltre 705 km di rete sono in stato di conservazione almeno sufficiente
(58,2% delle reti), mentre 1 restanti 197 km non sono in uno stato di conservazione insufficiente
(16,3%).

Per quanto riguarda la funzionalita, essa ¢ almeno sufficiente per 72,5 km (circa il 49% del
totale), insufficiente per 141,4 km (11,7%), mentre non sono state reperite informazioni per i
restanti 190,9 km di rete.

I1 Piano degli interventi previsti comportera una spesa di circa € 37.706.875,88 per interventi
nuovi e circa € 51.477.052,91 per il ripristino di parte delle rti esistenti (213,4 km). Il Piano degli
interventi comprende inoltre € 22.415.689,11 circa per la manutenzione straordinaria di tutte le
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opere; oltre a cio, si ricorda, come gia riportato nel Cap. 3, gli interventi finanziati per la
realizzazione di nuovi reti fognarie ammontano a circa € 28.963.587,91.
I relativi interventi inseriti nel Piano sono riportati in Tab.7.14.

Collettori e canali emissari

II parco dei collettori fognari attualmente esistente nell’ATO di Agrigento ha una consistenza
valutata in circa 146 km.

L’analisi della tipologia di materiali utilizzati ha permesso di valutare una sostanziale
eterogeneitda di materiali, sia in relazione all’anno di realizzazione sia in relazione alla
dimensione. In particolare dai dati della ricognizione si desume che circa il 44,6% delle opere,
per una lunghezza pari a circa 65 km ¢ stato realizzato in materiali cementiti, 1,7 km di condotte
(1,2%) in materiali metallici, 67 km di condotte (46%) in materiali plastici, 11,6 km di manufatti
(8%) in gres ed 1 rimanenti 0,3 km (0,2%) in materiali lapidei.

Per quanto riguarda gli anni di realizzazione delle opere ¢ stato possibile distinguere tra quelle
realizzate prima del 1950 pari a 0,7 km di collettori (0,5%), tra il 1950 ed il 1970 per circa 14,5
km (10%), 26,3 km (118,1%) tra il 1970 ed il 1980, 43,4 km (29,8%) tra il 1980 ed il 1990 e
60,4 km (41,5%) dopo il 1990; non si hanno informazioni per circa 0,7 km di collettori.

Lo stato di conservazione delle opere civili relative ai collettori ¢ risultato sufficiente per circa
126,4 km di opere (pari all’86,8% del totale), insufficiente per i rimanenti 19,23 (pari all’13,2%
del totale).

Anche in merito allo stato di funzionalita delle opere, il giudizio complessivo € positivo; infatti
relativamente a 146 km di collettori, per oltre 118 km ¢ sufficiente mentre per 24 km la
funzionalita risulta insufficiente.

In relazione a quanto riscontrabile nella ricognizione emerge che I’efficacia ed efficienza delle
opere di collettamento fognario si mantiene elevata, anche dopo numerosi anni di esercizio.

In virtu dei risultati dell’elaborazione conoscitiva, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualita
definiti dal presente Piano, sono stati previsti interventi riguardanti opere nuove per il
completamento della copertura del servizio e interventi di ripristino per garantire il
riefficentamento di parti obsolete e mantenere elevati gli standard qualitativi.

In particolare le previsioni di Piano riguardano interventi per complessivi € 11.961.862,12 per
nuove opere, € 8.818.300,74 per interventi di ripristino atti a garantire il rispetto degli obiettivi di
eta e funzionalita al breve termine.

I1 Piano degli interventi prevede inoltre € 3.188.997,25 per la manutenzione di opere nuove ed
esistenti durante tutta la durata del Piano. I relativi interventi inseriti nel Piano sono riportati in
Tab.7.15.

Sollevamenti

Allo stato attuale nell’ATO di Agrigento sono presenti 58 impianti di sollevamento, 49 dei quali
risultano funzionanti, 5 non funzionanti mentre non si hanno informazioni per i rimanenti 4. In
particolare si osserva che 10 impianti (17,2%) sono stati realizzati prima del 1950, 4 (6,9%) tra il
1950 ed il 1970, 4 (6,9%) tra il 1970 ed il 1980, 23 (39,7%) tra il 1980 ed il 1990 e 19 dopo il
1990.
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Relativamente a 49 impianti in esercizio il valore complessivo di potenza installata ¢ pari a 1.461
kW. Dall’analisi dei dati in merito alla conservazione delle opere civili discende che in 51
impianti ¢ sufficiente, per 2 impianti ¢ insufficiente mentre per i restanti 5 non si hanno
informazioni.

I dati in merito alla funzionalita complessiva delle opere indicano che per tutti e 49 gli impianti
funzionanti risulta sufficiente.

In ragione di quanto emerso nella fase integrativa dei dati rispetto a quelli della ricognizione e
dello stato delle apparecchiature esistenti e della loro funzionalita ed efficienza, non emerge una
particolare esigenza di nuovi impianti di sollevamento (sono previsti 9 nuovi impianti per un
totale di circa 255 kW ed impegno di risorse economiche pari a € 695.774,74), invece si evince
la necessita di inerventi di ripristino e manutenzione delle opere. Per far fronte alle necessita di
riefficientamento delle opere sono stati previsti interventi per circa € 3.888.342,43 cui vanno
aggiunti ulteriori € 990.994,97 per le manutenzioni straordinarie di opere nuove ed esistenti per
tutta la durata del Piano. I relativi interventi inseriti nel Piano sono riportati in Tab.7.16.

Impianti di depurazione

Dall’analisi dello stato attuale, riscontrato attraverso la ricognizione del 1999, aggiornata con 1
dati integrativi forniti dai Comuni nel 2002, si evince che nell’ATO di Agrigento sono presenti
56 depuratori dei quali 33 risultano attivi. I depuratori presenti sul territorio, allo stato attuale,
ricevono e trattano i reflui di circa 215.052 abitanti, pari al 48,7% dell’intera popolazione
residente censita dall’ISTAT nel 2001 ed al 56,5% degli abitanti coperti dal servizio fognario.
Sono stati censiti 9 interventi gia finanziati che riguardano la realizzazione di 3 nuovi impianti di
depurazione in fase di realizzazione a Favara, Naro e Linosa oltreché i lavori di completamento e
adeguamento degli impianti di Aragona, Casteltermini, Cianciana, Lucca Sicula, Ravanusa e S.
Angelo Muxaro.

Dal punto di vista della vetusta delle opere ¢ stata operata una suddivisione degli impianti per
fasce d’eta dalla quale ¢ risultato che della totalita degli impianti soltanto per 4 di essi, pari al
7,1% del totale, 1’anno di realizzazione si colloca nel ventennio 1950-1970, per altre 19 unita
(33,9%) nel decennio 1970-1980, 9 impianti invece sono stati realizzati tra il 1980 ed il 1990 e
ben 24 impianti (42,9%) sono stati realizzati a partire dal 1990. In virtu di quanto esposto si
desume che, complessivamente 25 impianti hanno eta superiore a 15 anni alla data di stesura del
Piano.

Meno confortante ¢ invece il dato riguardante 1’adeguamento degli impianti di depurazione
esistenti al fine di assicurare il rispetto dei piu restrittivi limiti imposti per gli scarichi dal D. L.vo
152/99. In relazione ai dati rilevati si osserva che soltanto 17 impianti di depurazione risultano
adeguati o sono in corso di adeguamento alle piu recenti disposizioni della normativa cogente,
inoltre tali impianti hanno una potenzialita complessiva di 122.163A.E.

Dall’aggregazione dei dati, risulta che complessivamente 27 impianti (48% del totale) hanno
funzionalita dichiarata almeno sufficiente e coprono ad oggi il servizio di depurazione per un
numero di abitanti pari a 194.939, corrispondenti al 91% della popolazione attualmente servita;
ad integrazione di quanto esposto, si segnala che tali impianti soddisfano allo stato attuale
I’obiettivo di funzionalita e hanno una capacita equivalente complessiva di 289.982 A E.

In merito allo stato di conservazione delle opere civili risulta che per 32 impianti, pari all’57,1%
del totale, ¢ almeno sufficiente; per quanto riguarda lo stato di conservazione delle
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apparecchiature elettromeccaniche, il livello obiettivo ¢ raggiunto da 22 impianti, con
potenzialita pari a 240.339 A.E.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di Piano ¢ stata pianificata la realizzazione di 4 nuovi
depuratori, per un impegno di spesa complessivo previsto pari a € 10.334.365,03; in particolare
la realizzazione di nuovi impianti interessera i comuni di: Agrigento, Caltabellotta, Sciacca e
Porto Empedocle.

Oltre al raggiungimento della copertura imposto dalla normativa vigente, sono stati previsti
interventi di adeguamento degli impianti esistenti, in maniera tale da garantire il rispetto delle
concentrazioni limite di emissione prescritte dal D. L.vo 152/99; nel caso particolare sono stati
previsti 39 interventi per un importo complessivo di € 39.948.017,88.

Il mantenimento della corretta efficienza degli impianti verra assicurato grazie ad interventi di
ripristino e rifacimento, sia relativi all’intero impianto sia limitati alle sole apparecchiature
elettromeccaniche, in questo caso I’impegno di spesa previsto € di € 67.372.284,70.

In totale, pertanto, I’investimento complessivo per opere nuove, adeguamenti e ripristini nel
settore depurativo ammonta circa a € 117.654.667,62, cui vanno aggiunti € 25.988.553,63 per
la manutenzione straordinaria, per un totale complessivo di € 143.643.221,24.

Gli interventi del settore depurativo inseriti nel Piano sono riportati in Tab.7.17.

7.4.4 Investimenti complessivi dei settori fognario € depurativo

Di seguito, in Tab.7.13, sono riportati gli investimenti riepilogativi relativi ai servizi di fognatura
e depurazione. Il capitolo di maggiore spesa ¢ determinato dagli impianti di depurazione (50,4%)
e dalle reti fognarie (39,2%); 1 collettori e i sollevamenti, invece, incidono complessivamente per
i1 10,37%.

Per le manutenzioni ¢ stata prevista una spesa di € 52.584.234,95 suddivisa nei 30 anni del
Piano. Pertanto, per il settore fognario e depurativo, I’investimento complessivo che comprende
le infrastrutture (nuove e da sostituire) e le manutenzioni ¢ pari a € 284.787.111,39 (circa 551
miliardi delle vecchie Lire italiane).

Tab. 7.13 — Investimenti totali previsti per il servizio di fognatura e depurazione nel periodo 2003-2032 nell’ATO di Agrigento

Costi di

Costi di . . Manutenzione . . . incidenza
i i ricostruzione realizzazione straordinaria Totale investimenti investimenti
Tipo di opera nuove opere
[€] [€] (€] L €] (%]
Reti fognarie 51.477.052,91 37.706.875,88 22.415.689,11 111.599.617,90 39,2%
Collettori 8.818.300,74 11.961.862,12 3.188.997,25 23.969.160,11 8,4%
Sollevamenti 3.888.342,43 695.774,74 990.994,97 5.575.112,14 2,0%
Depuratori 67.372.284,70 50.282.382,91 25.988.553,63 143.643.221,24 50,4%
Totali 131.555.980,79 100.646.895,66 52.584.234,95 284.787.111,39 100,0%
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Tab. 7.14. ATO di Agrigento. Interventi inseriti nel Piano d’Ambito — Reti fognarie

Comune / Gestore

Descrizione Dell'intervento

Titolo Del Progetto, Opere Da Realizzare

Tipo Intervento

Rs=Rifacimento
Sostituzione
IN=Nuova Opera
Completamento

F
P

Sp=Stima Param

M=Massima
E=Esecutivo

Grado Della
Progettazione

= Fattibilita
=Preliminare
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Comune / Gestore

Descrizione Dell'intervento

Titolo Del Progetto, Opere Da Realizzare

Rs=Rifacimento

Tipo Intervento

Completamento

Grado Della
Progettazione

Sp=Stima Param

Sostituzione Fi Fatt,lbl,hta
N= Nuova Opera P=Preliminare
P M=Massima

E=Esecutivo
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Comune / Gestore

Descrizione Dell'intervento

Titolo Del Progetto, Opere Da Realizzare

Rs=Rifacimento

Tipo Intervento

Completamento

Grado Della
Progettazione

Sp=Stima Param

Sostituzione Fi Fatt,lbl,hta
N= Nuova Opera P=Preliminare
P M=Massima

E=Esecutivo
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Comune / Gestore

Descrizione Dell'intervento

Titolo Del Progetto, Opere Da Realizzare

Rs=Rifacimento

Tipo Intervento

Completamento

Grado Della
Progettazione

Sp=Stima Param

Sostituzione Fi Fatt,lbl,hta
N= Nuova Opera P=Preliminare
P M=Massima

E=Esecutivo
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Tab. 7.15. ATO di Agrigento. Interventi inseriti nel Piano d’Ambito — Collettori

Comune / Gestore

Descrizione dell'intervento

Titolo del progetto, opere da realizzare

Tipo Intervento

IRS=Rifacimento
Sostituzione

IN= Nuova Opera
Completamento

Grado Della
Progettazione
SP=Stima Param.
F= Fattibilita
P=Preliminare
M=Massima
E=Esecutivo
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Grado Della

Descrizione dell'intervento Tipo Intervento .
Progettazione

SP=Stima Param.

IRS=Rifacimento F= Fattibilita

Comune / Gestore

. . tituzion ..
Titolo del progetto, opere da realizzare Sostituzione P=Preliminare
IN=Nuova Opera |, .
M=Massima
Completamento

E=Esecutivo
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Grado Della

Descrizione dell'intervento Tipo Intervento .
Progettazione

SP=Stima Param.

IRS=Rifacimento F= Fattibilita

Comune / Gestore

. . tituzion ..
Titolo del progetto, opere da realizzare Sostituzione P=Preliminare
IN=Nuova Opera |, .
M=Massima
Completamento

E=Esecutivo

Dicembre 2002 - Rev. 00 Capitolo 7—  Pagina 52




SOGESID S.p.A. Proposta del Piano d’Ambito di Agrigento

Tab. 7.16. ATO di Agrigento. Interventi inseriti nel Piano d’Ambito — Sollevamenti fognari

Descrizione dell'intervento Tipo intervento Grado d(.alla
progettazione
Comune / RS=Rifacimento sp _Stlma} Pa?“i‘m

. F= Fattibilita
Gestore . . Sostituzione - ..

Titolo del progetto, opere da realizzare - P=Preliminare
N= Nuova opera - .

M=Massima

1 .
Completamento E=FEsecutivo
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Grado della

Descrizione dell'intervento Tipo intervento .
progettazione
Comune / RS=Rifacimento Sizsgﬁ?bﬁﬁigm
Gestore Sostituzione

P=Preliminare
M=Massima
E=Esecutivo

Titolo del progetto, opere da realizzare N=Nuova opera

Completamento
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Grado della

Descrizione dell'intervento Tipo intervento .
progettazione
Comune / RS=Rifacimento Sizsgiibfgﬁizm
Gestore Sostituzione

P=Preliminare
M=Massima
E=Esecutivo

Titolo del progetto, opere da realizzare N=Nuova opera

Completamento
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Tab. 7.17. ATO di Agrigento. Interventi inseriti nel Piano d’Ambito — Impianti di depurazione

Descrizione dell'intervento Grado de.zlla Tipo intervento
progettazione
NP=Nuovo
Comune / Gestore Progetto F= [RS=Rifacimento|
. . Fattibilita Sostituzione
Titolo del progetto, opere da realizzare P=Preliminare |N=Nuova opera|
M=Massima |Completamento
E=Esecutivo
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Comune / Gestore

Descrizione dell'intervento

Titolo del progetto, opere da realizzare

Grado della
progettazione

NP=Nuovo
Progetto F=
Fattibilita
P=Preliminare
M=Massima
E=Esecutivo

Tipo intervento

RS=Rifacimento|
Sostituzione

N= Nuova opera
Completamento
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Comune / Gestore

Descrizione dell'intervento

Titolo del progetto, opere da realizzare

Grado della
progettazione

NP=Nuovo
Progetto F=
Fattibilita
P=Preliminare
M=Massima
E=Esecutivo

Tipo intervento

RS=Rifacimento|
Sostituzione

N= Nuova opera
Completamento
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Comune / Gestore

Descrizione dell'intervento

Titolo del progetto, opere da realizzare

Grado della
progettazione

NP=Nuovo
Progetto F=
Fattibilita
P=Preliminare
M=Massima
E=Esecutivo

Tipo intervento

RS=Rifacimento|
Sostituzione

N= Nuova opera
Completamento
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7.4.5 1l progetto conoscenza

Il piano degli investimenti comprende anche la realizzazione, nei primi anni di esercizio del
Servizio Idrico Integrato, del progetto conoscenza.

Come ¢ stato gia detto nei precedenti paragrafi, gli investimenti individuati, in funzione degli
standard di servizio ottimali fissati per 1’orizzonte del piano, comprendono le opere di nuova
costruzione necessarie per la copertura delle carenze attualmente esistenti o che si potrebbero
determinare (senza gli interventi) nell’arco del trentennio di riferimento, nonché gli interventi di
ripristino o sostituzione per le infrastrutture non funzionali o che raggiungono il limite della
propria vita utile nell’arco del piano d’ambito.

Il piano degli investimenti ha altresi evidenziato la necessita di impegnare risorse finanziare per
gli interventi di manutenzione straordinaria, che assicurino il mantenimento degli standard di
servizio sia delle infrastrutture esistenti, sia di quelle di nuova costruzione.

Tali interventi saranno finanziati utilizzando gli investimenti previsti dalla manutenzione
straordinaria. In particolare nei primi 10 anni del Piano il valore della spesa valutata per la
manutenzione, derivante dai criteri esposti prima, ammonta ad un totale di circa 30 milioni di
euro ed ¢ cosi suddivisa per settore: acquedotto = 42%; fognatura = 29%; depurazione = 29%.

Gli interventi di ripristino, di sostituzione e le nuove opere trovano una precisa collocazione
all’interno del Piano, sia in termini temporali (anno di inizio degli interventi) sia in termini di
investimento. Gli interventi di manutenzione sono stati invece determinati come impegno di
spesa annuale sull’intero arco del trentennio, senza indicazioni di merito sulla natura degli
interventi o sulle priorita nella scelta delle opere da manutenere.

La determinazione della strategia per il mantenimento/miglioramento della funzionalita delle
opere e quindi della qualita del servizio sara compito del nuovo gestore del SII, che si regolera in
merito anche in funzione della sua esperienza gestionale e della sua capacita di impiego di
tecnologie, che, nello specifico settore della manutenzione, sono in continua e rapida evoluzione.

Dr’altra parte la definizione da parte del gestore di un efficace programma di manutenzione ed
esercizio delle infrastrutture richiede un investimento in conoscenza da svolgere nella fase di
avvio della nuova gestione. L’ impegno di spesa determinato per la gestione delle infrastrutture
dell’ATO, nel piano richiamato sotto la voce “manutenzione straordinaria”, richiede pertanto
una campagna di indagine conoscitiva ed un approfondimento progettuale e programmatorio,
finalizzati alla individuazione di tipologie, tempi e costi per interventi sulle infrastrutture presenti
nel territorio.

Inoltre 1 risultati del progetto conoscenza, che il nuovo gestore dovra mettere a disposizione
del’ATO (simmetria della conoscenza), costituiscono anche uno strumento aggiuntivo e
specifico per il controllo e la programmazione delle azioni da parte dell’ Autorita d’ambito.

Per questo motivo ¢ stata assegnata una quota suppletiva di investimenti per la impostazione e
programmazione della rifunzionalizzazione delle opere nei primi dieci anni del Piano, soprattutto
allo scopo di ottimizzarne il servizio (ad esempio: riduzione delle perdite e conseguente
incremento di dotazione all’utenza, miglioramento della funzionalita della fognatura,
funzionamento depuratori, etc).

La campagna di indagine conoscitiva e 1’approfondimento progettuale e programmatorio sono
stati inclusi nell’unica voce “progetto conoscenza”, per il quale viene stimato un valore pari a
1.976.568,13 € (circa 4,48 € a residente dell’ATO), da impegnarsi all’inizio del Piano. Pertanto,
il progetto conoscenza incide per circa il 6,6% dell’investimento complessivo valutato, nei primi
10 anni del Piano, per la manutenzione straordinaria.
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Il progetto conoscenza sara mirato, ad esempio, al raggiungimento dei seguenti scopi:

7.4.6

Individuazione delle infrastrutture, ancora in efficienza, che potrebbero rivelare la
necessita di interventi di rifunzionalizzazione; per le reti urbane, ad esempio, le carenze
di servizio che potrebbero essere oggetto del progetto sono:

- mancanza di serbatoi di testata;
- serbatoi e altri manufatti costruiti ma mai utilizzati;

- mancanza di misuratori o presenza di strumenti di misura inadeguati sia in rete che
all’utenza;

- servizio discontinuo con distribuzione a giorni alterni;
- reti vetuste da sostituire;
- reti non obsolescenti ma necessitanti manutenzione.

Gli investimenti finalizzati a ridurre tali carenze possono essere indicati, nel loro insieme,
come interventi di manutenzione straordinaria mirati al riefficientamento, riqualificazione
e razionalizzazione delle reti urbane. Si tratta di interventi che richiedono in alcuni casi
un’attivita di progettazione (disegno della rete, individuazione e progettazione dei
serbatoi da realizzare etc.), in altri (mappatura delle reti, installazione di strumenti di
misura, ricerca e recupero perdite) di specifiche competenze.

analisi e recupero delle perdite nelle reti di distribuzione idrica;

interventi volti alla corretta e completa misura dell’acqua:

analisi dello stato effettivo degli impianti di depurazione (qualita delle acque);
monitoraggio della qualita delle acque;

studio della funzionalita delle reti fognarie;

interventi necessari per eseguire differenti pratiche gestionali, sia ordinarie sia di
emergenza;

altri interventi per il raggiungimento di obiettivi (di servizio o aziendali) che il gestore
scegliera per il breve e medio termine.

Riepilogo degli investimenti di Piano

Nella tabella 7.18 sono riepilogati i valori degli investimenti complessivi previsti nell’arco
temporale 2003-2032 del Piano d’ Ambito.

L’investimento complessivo ammonta a circa 502 milioni di Euro cosi ripartiti:

acquedotto = 43,3%
fognatura = 28,1%

depurazione = 28,6%
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Tab. 7.18 - Investimenti totali previsti nel periodo 2003 — 2032 nell’ATO di Agrigento

.. Costi di Costi di nuove Costi di Progetto . . .
Comparto del servizio . . . Totale investimenti
cx. ricostruzione opere manutenzione conoscenza
idrico
[€1 [€] [€] [€] [€]
Acquedotto 147.863.525,99 41.815.562,35 25.863.868,75 - 215.542.957,09
Fognatura 64.183.696,08 50.364.512,74 26.595.681,33 - 141.143.890,15
Depurazione 67.372.284,70 50.282.382,91 25.988.553,63 - 143.643.221,24
Progetto conoscenza 0 - e 1.976.568,13 1.976.568,13

Totali 279.419.506,77 142.462.458,00 78.448.103,71 1.976.568,13 502.306.636,61

Il valore pro-capite di tale investimento, riferito ai residenti dell’ATO di Agrigento nel 2001
(441.669 abitanti secondo I'ISTAT) ammonta a circa 1.137,29 €/abitante (circa 2.202.000
Lire/ab).

7.5 Effetti fisici del Piano d’ Ambito

Gli interventi inseriti nel Piano d’Ambito produrranno un miglioramento ed un incremento delle
infrastrutture del territorio valutabile, per settore e categoria d’opera, secondo 1 valori delle
caratteristiche tecniche complessive corrispondenti a ciascun intervento. In particolare, tali
caratteristiche tecniche (lunghezze, volumetrie, numero di opere, ecc.), indicate come “‘effetti
fisici”, vengono riportate di seguito suddivise in nuove opere ed interventi di
ripristino/sostituzione.

Settore acquedotto

Nelle tabelle 7.19 e 7.20 sono sinteticamente riassunti gli effetti fisici delle nuove opere e dei
ripristini/sostituzioni derivanti dagli interventi del settore acquedotto. Le nuove reti idriche sono
in totale 86 km cosi suddivisi: Campobello di Licata 3,8 km, Canicatti' 13,7 km, Lampedusa e
Linosa 3,9 km, Licata 14,8 km, Porto Empedocle 4,1 km, Racalmuto 11,5 km, Santo Stefano di
Quisquina 10 km, Sciacca 24,6 km. I nuovi serbatoi ammontano ad un totale di circa 11.700 m’
cosi suddivisi: Alessandria della Rocca 176,9 m’, Cammarata 1922,1 m°, Campobello di Licata
351 m® , Canicatti' 1744,6 m3, Cianciana 427,6 m3, Montevago 839,4 m’ , Porto Empedocle 195.,4
m3, Racalmuto 1590,2 m3, Raffadali 917,8 m3, Ravanusa 448,2 m3, Realmonte 188,2 m3,
Sambuca di Sicilia 1823,1 m’, Santo Stefano di Quisquina 452,1 m’, Siculiana 633,8 m’.

Tab. 7.19— Effetti fisici delle nuove opere nel settore acquedotto

Categoria di opera Caratteristiche tecniche
Reti idriche 86 km
Adduttrici 16 km
Contatori n.12.931
Serbatoi 11.711 m’
Aree di salvaguardia n.33
Telecontrollo nodi idraulici 441.669 ab.
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Tab. 7.20 — Effetti fisici dei ripristini/sostituzioni nel settore acquedotto

Categoria di opera Caratteristiche tecniche
Reti idriche 585 km
Adduttrici 76 km
Contatori n. 12.931
Serbatoi 54715 m’
Cloratori ai serbatoi n. 124
Potabilizzatori 3 (n°)
Impianti di sollevamento (opere civili + elettromecc.) n. 41 - tot. 1.331 kW
Pozzi n.30
Sorgenti n.21 - tot.2201/s

Settore fognario e depurativo

Anche per il settore fognario e depurativo gli interventi inseriti nel Piano produrranno un
miglioramento ed un incremento delle infrastrutture esistenti valutabile, per settore e categoria
d’opera, mediante gli indici di effetto fisico sotto riportati. Nelle tabelle 7.21 e 7.22 sono
sinteticamente riassunti gli effetti fisici delle nuove opere e dei ripristini/sostituzioni derivanti
dagli interventi del settore fognario e depurativo. Di seguito, inoltre, si citano alcuni degli effetti
fisici delle nuove opere, riferiti in dettaglio ai comuni dell’ATO.

Per quanto riguarda la costruzione di nuove reti fognarie, sono previsti circa 149,0 chilometri di
nuove condotte cosi suddivisi: Agrigento 38,0 km, Bivona 1,4 km, Campobello Di Licata 7,9
km, Canicatti 11,7 km, Castrofilippo 0,4 km, Cattolica Eraclea 4,0 km, Cianciana 1,6 km,
Comitini 2,3 km, Favara 2,5 km, Grotte 0,2 km, Lampedusa 1,3 km, Licata 19,3 km, Menfi 3,0
km, Montallegro 1,0 km, Palma Di Montechiaro 10,2 km, Porto Empedocle 1,2 km, Racalmuto
4,7 km, Ravanusa 2,2 km, Ribera 12,7 km, San Biagio Platani 2,7 km, San Giovanni Gemini 0,7
km, Santa Elisabetta 0,2 km, Santa Margherita di Belice 0,1 km, Sant'Angelo Muxaro 0,7 km,
Sciacca 19,1 km; saranno inoltre sostituiti circa 213 km di rete fognaria che avra superato, nel
trentennio di Piano, la durata utile funzionale.

Per quanto riguarda i collettori, saranno realizzati circa 32 km di nuovi collettori con diametro di
300 mm. Saranno, inoltre, sostituiti circa 29 km di collettori che, durante il corso del Piano
avranno terminato la loro vita utile, o perché presentano una funzionalita insufficiente
conclamata.

Sono stati previsti 9 nuovi impianti di sollevamento nei Comuni di Agrigento, Porto Empedocle,
Caltabellotta, Sciacca, Ribera e Siciliana per complessivi 255 kW, mentre per tutti gli impianti
esistenti (58 impianti per una potenza complessiva stimata di circa 1.461 kW) ¢ stato previsto il
ripristino, per mantenerne la funzionalita.

Infine ¢ stata prevista la realizzazione di 7 nuovi impianti di depurazione, di cui 3 gia finanziati o
in corso di realizzazione, che incrementeranno la potenzialita di trattamento complessiva
dell’ATO di circa 104.100 abitanti equivalenti (A.E.).

Inoltre sono stati previsti N° 39 interventi di adeguamento degli impianti al D. L.vo 152/99, per
una potenzialita attuale di circa 377.000 A.E.
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Tab. 7.21 — Effetti fisici delle nuove opere nel settore fognario e depurativo

Categoria opera

Caratteristiche tecniche

Collettori emissari

32 km

Reti fognarie mista e/o nere

149 km

Impianti di depurazione

n°4-56.100 AE

Tab. 7.22 — Effetti fisici dei ripristini-sostituzioni nel settore fognario e depurativo

Categoria opera

Caratteristiche tecniche

Collettori emissari

29 km

Reti fognarie mista e/o nere

213 km

Opere civili ed elettromecc. degli impianti di sollevamento

n° 67 -1.696 kW

Opere civili degli impianti di depurazione

n° 28 - 258.864 A.E

Opere elettromeccaniche degli impianti di depurazione

n° 50 - 481.742 AE.
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